

Fase Descrizione	Previsione		Avanzamento		Revisione		Peso fase	Realiz.ne			
	Centro	Inizio	gg	Fine	Inizio	Fine			gg	Stato	
00402	402 - PATRIMONIO E SICUREZZA										
00000	ATTIVITA' PER INCREMENTO E DECREMENTO DEL PATRIMONIO										
B	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE AREE AD USO PUBBLICO										
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.											
Cod. Ob.1	Rilev.	100	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	Referente:									
Obiet. prioritario:											
Obiet. tipologia:											
Trasversale:	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0 %			
Elenco Indicatori											
01	% di realizzazione										
FASI DELL'OBIETTIVO											
Fase Descrizione	Centro	Inizio	gg	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1 RILEVAZIONE E INSERIMENTO DATI NEL SOFTWARE FILEMAKER		01-gen-17	31-dic-17	364	0			0	RITARDO SU INIZIO (327GG)	100	0
2 CONCLUSIONE CLASSIFICAZIONE DATI		01-gen-18	30-giu-18	180	0			0		0	0
Totali:										100	0

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0
--	---

Fase Descrizione	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne	
	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
00403	403 - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA									
00000	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI									
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI									
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.										
Cod. Ob.4	Rilev.	100	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-17	PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE SEL SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI, DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE DI P.I., DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI CORDENONS								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:										
Trasversale:	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0 %		
Elenco Indicatori										
01	% di realizzazione									
FASI DELL'OBIETTIVO										
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	STRUTTORIA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA	01-gen-17	30-nov-17	333	0		0	RTARDO SU INIZIO (327GG)	100	0
2	DETERMINA ACONTRARRE GARA D'APPALTO E TRASMISSIONE ATTI ALLA CUC	01-gen-18	30-giu-18	180	0		0		0	0
								Totali:	100	0

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 0

Fase Descrizione	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
00403	403 - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA								
00000	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI								
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI								
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.									
Cod. Ob.5	Rilev.	100	OBIETTIVO:						
Data assegn.	01-gen-17	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE AI C.P.I. (CENTRO CULTURALE)							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:									
Trasversale:	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0 %	
Elenco Indicatori									
01	% di realizzazione								
FASI DELL'OBIETTIVO									
Fase Descrizione	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
1	INDIZIONE GARA D'APPALTO	15-nov-17	31-dic-17	46	0	0	RITARDO SU INIZIO (9GG)	100	0
2	AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO	01-gen-18	30-mar-18	88	0	0		0	0
Totali:								100	0

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 0

Fase Descrizione	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

00403 403 - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA

00000

A ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.6 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente:

Data assegn.: 01-gen-17 ADEGUAMENTO EDIFICI E OTTENIMENTO C.P.I. (PALAZZETTO DELLO SPORT)

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione

Obiettivo

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
1 OTTENIMENTO RELAZIONE DEI PROGETTISTI SU MANTENIMENTO/IMPIANTO FV	01-nov-17	31-dic-17	60	0	0	RITARDO SU INIZIO (23GG)	100	0	
2 AVVIO PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA	01-gen-18	30-mar-18	88	0	0		0	0	
Totale:							100	0	

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 0

Fase Descrizione	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne				
	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg							
00403	403 - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA												
00000													
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI												
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.													
Cod. Ob.7	Rilev.	100	OBIETTIVO:										
Data assegn.	01-gen-17	ADEGUAMENTO EDIFICI E OTTENIMENTO C.P.I. (PALAZZO MUNICIPALE)											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0 %					
Elenco Indicatori													
01	% di realizzazione												
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI		01-gen-17	31-dic-17	364		0				0	100	0
2	PRESENTAZIONE SCIA AI VV.FF. PER RICHIESTA C.P.I.		01-gen-18	31-lug-18	211		0				0	0	0
											Totali:	100	0

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 0

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			gg
00403	403 - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA											
00000												
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI											
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.												
Cod. Ob.8	Rilev.	100	OBIETTIVO:									
Data assegn.	01-gen-17	ADEGUAMENTO EDIFICI E OTTENIMENTO C.P.I. (MAGAZZINO)										
Obiet. prioritario:												
Obiet. tipologia:												
Trasversale:	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0				
Elenco Indicatori												
01	% di realizzazione											
FASI DELL'OBIETTIVO												
Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			gg
1	AFFIDAMENTO INCARICO A PROGETTISTA	11-set-17	31-dic-17	111			0				0	RITARDO SU INIZIO (74GG)
2	AGGIUDICAZIONE LAVORI A DITTA ESECUTRICE	01-gen-18	30-mar-18	88			0				0	
Totali:										100	0	

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 0

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne		
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			gg	Stato
00403	403 - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA												
00000	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI												
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI												
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.													
Cod. Ob.9	Rilev.	100	OBIETTIVO:										
Data assegn.:	01-gen-17	ADEGUAMENTO EDIFICI E OTTENIMENTO C.P.I. (PISCINA)											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori													
01	% di realizzazione												
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALUI E PREDISPOSIZIONE SCIA	01-gen-17	31-dic-17	364	0		0			0	RITARDO SU INIZIO (327GG)	100	0
2	OTTENIMENTO C.P.I. DA PARTE VV.FF.	01-gen-18	30-glu-18	180	0		0			0		0	0
Totali:											100	0	

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	gg	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 0

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne		
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			gg	Stato
00403	403 - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA												
00000													
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI												
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.													
Cod. Ob.10	Rilev.	100	OBIETTIVO:										
Data assegn.:	01-gen-17	ADEGUAMENTO EDIFICI E OTTENIMENTO C.P.I. (ASILO NIDO)											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%				
Elenco Indicatori													
01	% di realizzazione												
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI		01-nov-17	31-dic-17	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (23GG)	100	0
2 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEPOSITO PROGETTO AI W.F.F.		01-gen-18	30-apr-18	119			0			0		0	0
Totali:											100	0	

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 0

Fase Descrizione	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne					
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine								
00403	403 - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA													
00000														
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.														
Cod. Ob.11	Rilev.	100	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-17	LAVORI DI TRASFERIMENTO AULE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS E SCUOLA MEDIA DA VINCI												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0 %						
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne	
1	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE		01-gen-17	15-lug-17	195		0				0	RITARDO SU INIZIO (327GG)	30	0
2	AGGIUDICAZIONE LAVORI		28-lug-17	05-ago-17	8		0				0	RITARDO SU INIZIO (119GG)	70	0
3	ESECUZIONE TRASFERIMENTO		06-ago-17	10-set-17	35		0				0	RITARDO SU INIZIO (110GG)	0	0
Totale:											100	0		

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine					

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0
--	---

Fase	Descrizione	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne				
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine							
	00403	403 - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA												
	00000													
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.														
Cod. Ob.12	Rilev.	100	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-17	PROJECT FINANCING DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0	%					
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA		01-gen-17	31-lug-17	211			0			0	RITARDO SU INIZIO (327GG)	100	0
2	DETERMINA A CONTRARRE GARA D'APPALTO E TRASMISSIONE ATTI ALLA CUC		01-gen-18	30-mar-18	88			0			0		0	0
Totali:												100	0	

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 0

Fase Descrizione	Previsione		Avanzamento		Revisione		Peso fase	Realiz.ne	
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
00407	407 - AMBIENTE								
00000	B ALTRE ATTIVITA'								
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.									
Cod. Ob.1	Rilev.	100	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-17	VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI, DELLA MULTIFUNZIONALITA' DELLE AZIENDE E DELL'AGRICOLTURA SOCIALE PER L'AMBITO DEI MAGREDI, DELLE RISORGIVE, E DELLA PIANURA PORDENONESE MEDIANTE PARTECIPAZIONE AL PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR)							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:									
Trasversale:	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0 %	
Elenco Indicatori									
01	% di realizzazione								
FASI DELL'OBIETTIVO									
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Avanzamento	Revisione	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ACCESSO AL BANDO REGIONALE E PRESENTAZIONE DOMANDA	01-gen-17	31-ago-17	242	0	0	RITARDO SU INIZIO (327GG)	100	0
Totali:								100	0

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 0