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PREMESSA 
L'intervento riguarda il secondo lotto della ristrutturazione del fabbricato scolastico denominato “Duca 
d’Aosta”, in comune di Cordenons (PN) Via Montello n. 1. 

Tramite Contratto stipulato con  num. di Repertorio 3162 del 24.05.2019 l’Amministrazione di Cordenons ha 
affidato al Raggruppamento Temporaneo  Formato Dall’ing. Stefano Santarossa, Ing. Loris Borean, Ing. Della 
Puppa Andrea, Arch. De Appolonia Giulia, Ing. Benedet Mattia il Servizio di progettazione esecutiva, direzione 
lavori, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, 
dei lavori di "Adeguamento sismico efficientamento energetico ed impiantistico della Scuola elementare 
Duca d'Aosta II° lotto". 

La progettazione e direzione lavori delle opere del I lotto sono state affidate al R.T.P. composto dallo Studio 
Tecnico dell’ing. Renato Vitaliani, dallo Studio associato di progettazione dell’Ing. Castelletto R. e ing. Palorini 
F., da ICONIA Ingegneria Civile Srl di Padova e dal geol. Eugenio Coleselli di Belluno.  

Il progetto definitivo/esecutivo dell’opera è stato approvato con D.G.C. del 02.03.2017 e in data 24.01.2019 
con la determina n. 11 è stata approvata la 1 variante in corso d’opera. 

Le opere sono state realizzate dall’ATI composta da CELLA COSTRUZIONI SRL di Flaibano (mandataria) e 
ZENNARO GIUSEPPE LEGNAMI Sas di Zennaro Mauro & C. di Porto Viro (RO).  

Le opere del I lotto relative ai lavori di “Rifacimento della copertura, miglioramento sismico e adeguamento 
a norme della Scuola Elementare D. D’Aosta” sono state ultimati in data 29 Aprile del 2019 (certificato 
ultimazione lavori) ed è in fase di redazione il Certificato di Regolare Esecuzione.  In data 30 aprile 2019 è 
stato depositato il collaudo statico delle opere strutturali del I lotto a firma dell’ing. Antonino Colussi. 

Il progetto delle opere relative al II° lotto del progetto definitivo è stato redatto dallo studio associato di 
progettazione dell’Ing. Castelletto R. e ing. Palorini F. ed è stato approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 81 del 24.05.2018. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
Per la definizione progettuale delle opere in oggetto il progettista dichiara di operare in conformità a tutte 
le norme vigenti ed in particolare alle seguenti: 

• R.D. del 29.05.1895 – “Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato”; 
• D.M.LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 – “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori 

pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.”, solo gli articoli 
1-2-3-4-6-8-16-17-18-19-27-35-36;  

• D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia”, in particolare art. 93-94 richiamanti: 

• L. n.1086 del 05.11.1971 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

• L. n.64 del 02.02.1974 – “Norme tecniche sulla costruzione in zone sismiche” e decreti di applicazione 
relativi; 

• D.M. 5.11.2001 - “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; 
• D.Lgs n.302 del 2003 in vigore dal 30.06.2003 – “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 
• L.R. n.11 del 23.04.2004 e s.m. – “Norme per il governo del territorio”; 
• D.M. 21.06.2004 – “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e 

l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di 
sicurezza stradale”. (pubblicato in G.U. 5.08.2004 nr. 84); 

• D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. – “Norme in materia ambientale”; 
• D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i – "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in 

attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 
• D.M. 19/04/2006 – "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"; 
• D.M. 17/01/2018 – "Norme tecniche per le costruzioni"; 
• D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. – “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"; 
• Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5 

novembre 2009; 
• D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006”; 
• D.M. n. 49 del 07/03/2018 – “Linee guida direzioni lavori”; 
• D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – REV. 20/02/2018 – “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. 

 

  



4 
 

INQUADRAMENTO GENERALE DELLO STATO DI FATTO 
Le opere riguardano il corpo di fabbrica allungato ortogonale all'ingresso in Via Montello n. 1, che appartiene 
al secondo lotto di intervento e comprende il completamento dei lavori di miglioramento sismico, le opere 
di efficientamento energetico e l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi già realizzate per il corpo 
longitudinale appartenente al primo lotto.  

Sono inoltre comprese una serie di lavorazioni del I lotto non realizzate durante la prima fase di 
riqualificazione dell’immobile, più specificatamente il completamento degli impianti e delle finiture del piano 
primo. 

.  

Figura 1 schema dei due lotti di intervento 

All'interno delle opere del II lotto rientrano infatti parte di opere originariamente previste dal I lotto che 
sinteticamente si possono riassumere nelle seguenti lavorazioni: 

1. pavimentazione del piano primo 
2. realizzazione del controsoffitto del piano primo comprensivo dello strato isolante, dell'installazione 

dei corpi illuminanti nelle aule del piano primo, del sistema di trattamento aria e dei corpi scaldanti 
(radiatori). 

3. rifacimento di quadri elettrici e sottoquadri. 

Allo stato attuale il corpo di fabbrica oggetto del presente intervento è costituito da murature in elevazione 
in pietrame listellato con laterizio di spessore variabile dai 40 cm ai 60 cm rifinito sia internamente che 
esternamente con intonaco civile.  

Le pavimentazioni interne sono costituite da pavimento del tipo “seminato” dello spessore di 57 cm steso su 
un battuto di calcestruzzo, gettato direttamente sopra uno strato di ghiaione al piano terra, mentre al piano 
primo il seminato è poggiato sul solaio di calpestio sopra il quale è stato preventivamente steso un leggero 
manto di separazione costituto da un pannello di lana minerale su carta kraft.  

Il piano di calpestio è sopraelevato mediamente di circa 50 cm rispetto al piano di campagna. La copertura è 
costituita da strutture lignee (capriate), travi di colmo ed arcarecci che sorreggono un impalcato in laterizio 
su cui appoggia l’impermeabilizzazione costituita da tegole di cemento tipo “Wierer” o similari.  

Le opere eseguite nel I lotto sono state ultimate (a meno delle lavorazioni descritte precedentemente) ed è 
in fase di redazione il Certificato di Regolare esecuzione.  
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AUTORIZZAZIONI E PARERI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
Le opere del II lotto sono strettamente legate a quelle realizzate nel I lotto e le pratiche autorizzative delle 
opere sono già state ottenute nelle fasi progettuali del progetto definitivo del I e II lotto. 

In particolare per le opere strutturali il deposito delle opere strutturali (pratica n. ECA-PN/702/2017 del 
07/06/2017) ha riguardato i lavori del I e II lotto con le verifiche di sicurezza strutturale dell’intero fabbricato. 
Il progetto a firma dell’ing. Renato Vitaliani è stato esaminato dall’Organismo tecnico di Pordenone della 
Direzione centrale infrastrutture e territorio ed ha avuto esito positivo con comunicazione n. 0064308/P del 
15.06.2017. In data 24.01.2019 è stata depositata ai servizi tecnici in Regione FVG la variante in corso d’opera 
non sostanziale in data 24/01/2019. 

Il progetto ha avuto l’autorizzazione della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, DELLE BELLE ARTI E 
PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA come risposta al foglio del 10.11.2016 N. 22783, Class. 34.16.07.22, 
Fasc. 16.1 e Prot. Sabap del 15711/2016  N. 6533. In data 16.05.2019 è stata rilasciata l’autorizzazione in 
variante come risposta al foglio del 14.05.2019, Class. 34.16.07.22, Fasc. 16.1 e Prot. Sabap del 16.05.2019 
N. 73432. 

Il progetto dal punto di vista della prevenzione incendi per l’intero edificio ha ottenuto il parere favorevole 
alla realizzazione delle opere con atto dipvvf.COM-PN.REGISTRO UFFICIALE.U.0012032. 06-12-2016 del N. di 
pratica VF 17171. 

 

 

Foto 1 vista esterna del I lotto realizzato 
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Foto 2 vista esterna del II lotto 

 

Foto 3 vista del sottotetto attuale nel II lotto, copertura e sottotetto da demolire 
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Foto 4 vista interna del I e II lotto (piano terra) 

 

Foto 5 vista interna del I lotto da terminare 
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DESCRIZIONE PUNTUALE INTERVENTI DI PROGETTO 
Di seguito vengono illustrati i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e 
per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. 

Vengono confermate le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le 
soluzioni tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato a meno delle soluzioni migliorative dal 
punto di vista strutturale ed impiantistico sotto elencate e specificate nelle relazioni specialistiche. 

Il progetto prevede il rifacimento della copertura e la sua sostituzione con capriate e orditura secondaria in 
legno, l’esecuzione di tavolati in legno e l’impermeabilizzazione in tegole di laterizio. 

OPERE STRUTTURALI 
L’adeguamento alle azioni orizzontali sismiche dell’edificio, in analogia con le opere realizzate nel I lotto e 
seguendo le indicazioni del progetto definitivo del II lotto e della variante non sostanziale depositata ai servizi 
tecnici in Regione in data 24.01.2019, è ottenuto con il rifacimento degli impalcati di copertura e soffittatura, 
il rinforzo del solaio di calpestio al primo piano, il consolidamento delle murature e la realizzazione di rinforzi 
fondazionali.  

Rinforzo delle fondazioni: realizzazione di una platea in calcestruzzo armato collegata con le fondazioni 
esistenti mediante connessioni con profilati del tipo HEA posti in tasche al piede delle fondazioni esistenti. Al 
di sopra della platea verrà realizzato il vespaio areato con gli igloo e la cappa armata. 

Consolidamento delle murature : consolidamento diffuso delle murature esistenti perimetrali in pietrame 
mediante tecnica delle iniezioni a bassa pressione, rinforzo delle murature snelle in laterizio (spessore 25 
cm), saranno rinforzate con intonaco in malta di calce idraulica, armato con rete FRP e ripristino della 
continuità muraria in corrispondenza delle forometrie non utilizzate, tramite intervento di scuci-cuci.  

Rinforzo del solaio di calpestio: sul primo impalcato di calpestio esistente, costituito da un solaio in latero-
cemento a travetti prefabbricati precompressi binati completato in opera con il getto di una soletta 
collaborante di circa 4 cm, si prevede il getto di una nuova cappa collaborante dello spessore di 5 cm, in cls 
strutturale alleggerito, adeguatamente connessa al vecchio solaio con connettori a taglio (in variante rispetto 
alla soluzione del I lotto). Su tale solaio è già stata rimosso il massetto di pavimentazione esistente, per 
riportarsi all’estradosso della cappa strutturale e una scarificatura superficiale della cappa esistente. 
L’intervento di inserimento di connettori a taglio si inserisce nella casistica “Variazioni strutturali in corso 
d’opera” previsti dal comma 6 dell’art. 4 ter del  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2011, 
n. 0176/Pres. non necessità di autorizzazione sismica ma è sufficiente che siano “resi disponibili in cantiere 
durante la realizzazione delle opere e, a strutture ultimate, allegati alla relazione del direttore dei lavori”. 

Rifacimento impalcato di soffittatura e copertura: si prevede il completo rifacimento della copertura e la 
sua sostituzione con capriate e orditura secondaria in legno, l’esecuzione di tavolati in legno e 
l’impermeabilizzazione in tegole di laterizio. Il controsoffitto esistente viene sostituito con un nuovo solaio in 
legno di soffittatura, collegato alle murature con un cordolo in calcestruzzo armato. 

OPERE EDILI 
Per quanto riguarda le scelte spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche nell’esecutivo sono state 
apportate scelte migliorative nella qualità dei materiali mantenendo le prestazioni previste nel progetto 
definitivo.  

Durante la fase del I lotto dei lavori è stata autorizzata la variazione di destinazione d’uso dei locali del piano 
terra del I lotto da uffici a attività pertinenziali ad attività parascolastiche. Tali locali sono estranei 
all’intervento del II lotto in quanto già completati. 
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Per quanto riguarda gli ambienti interni, non verrà alterata la distribuzione degli spazi di circolazione né la 
geometria delle aule. Il progetto a livello funzionale prevede: una palestra, cinque aule normali, uno spazio 
per i bidelli e un blocco bagni con un bagno per disabili al piano terra, sette aule normali, quattro aule 
interciclo di cui un’aula computer, una biblioteca dedicata anche ad attività integrative ed un blocco bagni 
con un bagno per disabili al piano primo. Due corpi scale di cui uno dotato di ascensore mettono in 
comunicazione i due piani. 

Verranno però posti in opera una serie di interventi atti a migliorare non solo la performance energetica 
dell’edificio ma anche la qualità delle finiture. Al piano terra, come già accennato, a seguito della rimozione 
del pavimento esistente si provvederà alla realizzazione di un nuovo vespaio aerato isolato, su cui verrà 
posata una nuova pavimentazione in piastrelle di grès 15x15 cm. La stessa pavimentazione è stata scelta 
anche per le aule sia al piano terra che al piano primo, con eccezione del locale adibito a palestra per il quale 
è stata prevista una pavimentazione in pvc sportivo. 

Isolamenti e serramenti. Il corpo di fabbrica oggetto del presente intervento è costituito da murature in 
elevazione in pietrame listellato con laterizio di spessore variabile dai 40 cm ai 60 cm. L'intervento ha previsto 
la posa di isolamento interno con controparete interna realizzata in lana di roccia di diversa densità contenuta 
con pannello in cartongesso.  

A livello del piano terra è prevista la realizzazione di vespaio areato che poggia direttamente sopra la nuova 
platea, del massetto, isolamento e nuova pavimentazione. Al di sotto del solaio del piano terra viene creato 
un nuovo controsoffitto che garantisce le caratteristiche dettate dalla normativa di prevenzione incendi e 
dell'acustica. Viene invece integralmente sostituito il controsoffitto in legno del sottotetto e la nuova 
copertura. Al di sopra del tavolato strutturale viene posato l'isolamento. 

I serramenti interni ed esterni vengono integralmente sostituiti con le caratteristiche indicate negli elaborati 
di progetto. 

Secondo quanto richiesto dalla Soprintendenza a livello delle facciate esterne, In virtù del vincolo 
monumentale esistente e dello stato di conservazione delle medesime, è previsto solo un trattamento di 
idonea ripittura delle medesime secondo modalità concordate con la soprintendenza in sede del primo lotto 
di esecuzione dei lavori. Le lavorazioni relative al ripristino delle facciate prevederanno la sverniciatura e il 
lievo del graffiato di tipo acrilico esistente, la predisposizione del fondo mediante raschiatura delle vecchie 
pitture, la pulizia accurata con idropulitrice e con prodotti antimuffa, il trattamento del fondo con primer, la 
rasatura superiore per livellamento e predisposizione del fondo ed infine la stesura di una mano di primer di 
fissaggio, compreso eventuale lievo della parte di intonaco ammalorato e del suo eventuale rifacimento.  A 
ciò seguirà la rinteggiatura delle superfici con doppia mano di vernice a base di calce con colorazione 
preventivamente approvata dalla Soprintendenza sulla base di campionature realizzate in cantiere. 

Il manto di copertura verrà completamente demolito e ricostruito con utilizzo di coppi uguali a quelli utilizzati 
nel primo lotto posati su manto di sottotegola tipo Onduline per garantire la totale impermeabilità, 
dovutamente collegato e sovrapposto come visibile nei dettagli al sistema di canali in lattoneria esterni alla 
copertura stessa. Tali canali di gronda, i pluviali e le lattonerie in genere saranno realizzate in lamiera zincata 
preverniciata colore testa di moro. 

OPERE IMPIANTISTICHE 
IMPIANTI ELETTRICI:  
le opere riguardano la realizzazione di tutte le linee a servizio dei vari vani del II lotto, che partono dai quadri 
già ristrutturati ubicati al piano terra e al piano primo. Sono comprese le reti di distribuzione complete dei 
frutti di comando di utilizzo e dei corpi illuminanti, la realizzazione di 40 mq di pannelli fotovoltaici, la posa 
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in opera del misuratore della corrente completo di protezioni, l’allacciamento a valle del contatore 
dell’impianto fotovoltaico nonché delle protezioni e relative linee di alimentazione del quadro posto in CT 
nell’ipotesi di produzione, in futuro, di fluido vettore attraverso pompe di calore aria-acqua, il completo 
rifacimento del quadro elettrico di CT in quanto viene smantellato l’impianto esistente. I corpi illuminanti 
previsti nelle aule e nei locali sono del tipo a LED. 

L’adeguamento dell’edificio alle normative a tema risparmio energetico richiede infine anche l’installazione 
di fonti di approvvigionamento energetico alternative, più precisamente di pannelli fotovoltaici, posizionati 
sulla copertura piana del corpo di fabbrica che ospita i servizi igienici, di più recente realizzazione e quindi 
non sottoposto a vincoli monumentali da parte della Soprintendenza. 

IMPIANTI MECCANICI: 
L’intervento prevede il parziale rifacimento dell’impianto termico, con posa in opera di macchine per la 
ventilazione meccanica, in quanto è prevista la sola climatizzazione invernale, e l’impianto centralizzato di 
produzione ACS. Nella centrale termica esistente si mantengono i due generatori di acqua calda. 

L’acqua calda sanitaria verrà prodotta mediante due bollitori in pompa di calore di nuova installazione. Nella 
centrale termica esistente si mantengono i due generatori di acqua calda, funzionanti a gas metano a 
basamento del tipo a condensazione. Il secondo generatore presente è in grado di sostituire il primo in caso 
di emergenza. Dalla C.T. partono le linee di distribuzione del fluido vettore che andranno a servire le varie 
zone in cui è stato diviso l’intero edificio, che saranno alimentate attraverso circolatori dotati di inverter per 
adeguarli alle varie portate richieste dai terminali. 

I terminali sono dei radiatori in acciaio dotati di valvole termostatiche dinamiche che inibiscono il transito del 
fluido vettore al raggiungimento della temperatura prefissata. Si prevede l’installazione dei collettori 
complanari di zona, presenti negli ambienti climatizzati, in apposite cassette ispezionabili. 

Oltre alla climatizzazione invernale l'intervento prevede un sistema di trattamento aria con la suddivisione 
dell'edificio in quattro zone. Ogni unità di trattamento sarà collegata alla linea in partenza dalla centrale 
termica che servirà due Unità di Trattamento Aria. Dalle UTA partono i canali di mandata e ripresa. 

INCREMENTO DEI COSTI RISPETTO AL PROGETTO DEFINITIVO 
L’importo complessivo dell’intervento è stato stimato in € 2.950.000,00 rispetto a € 2.500.000 del quadro 
economico previsto nel progetto definitivo. 

Per quanto riguarda le somme A (quelle dei lavori a base d’asta e degli oneri della sicurezza) l’importo del 
progetto esecutivo cresce a € 2.317.409,27 dall’importo iniziale del progetto definitivo di € 1.911.320,00. 

Per le opere edili una parte è dovuta all’attualizzazione dei prezzi in quanto il prezzario di riferimento 
utilizzato per il progetto definitivo è del 2016 mentre il prezzario utilizzato per il progetto esecutivo è del 
2018. A mero titolo di esempio, la medesima voce di pavimentazione in gres passa da € 34,00  a € 46,00 con 
un aumento complessivo associato alla quantità delle opere di 16.320 €. Il secondo motivo di aumento dei 
prezzi è legato al fatto che si sono incluse nel progetto esecutivo anche tutte le opere di finitura escluse con 
la variante 1 delle opere del 1° lotto ed in particolare tutte le finiture del primo piano ovvero: controsoffitti, 
isolamento termico del solaio di copertura del primo piano, porte, pavimentazione, pitture oltre a tutte le 
lavorazioni relative al vano scala centrale di emergenza. Il terzo motivo è legato ad alcune lavorazioni incluse 
nel progetto definitivo e confermate in quello esecutivo che non erano state computate nel progetto 
definitivo quali: contropareti con isolamento termico (risoluzione ponte termico e soddisfacimento dei 
requisiti previsti dal conto termico) su pareti di separazione tra aule; smaltimento del terreno di scavo delle 
fondazioni. 
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 Si è inoltre proposta una miglioria derivata dalla precedente esperienza di progettazione di edifici scolastici 
che consiste nella previsione all’interno delle aule di un rivestimento ligneo (si propone in realtà un materiale 
ecologico composto da un aggregato in pasta di polveri di legno e resine colorato denominato Valchromat) 
in sostituzione al normale battiscopa fino ad 1 m di altezza circa per ovviare alla normale usura delle pareti 
in corrispondenza della zona di accostamento dei banchi ed alla conseguente costante manutenzione delle 
pareti.  

Per quanto riguarda le opere strutturali l’incremento è dovuto essenzialmente alla necessità di aumentare la 
quantità di iniezioni sulle murature perimetrali a seguito dell’esito di tale lavorazione nel lotto I che ha 
determinato la necessità di stabilire un nuovo prezzo nella variante approvata a gennaio 2019, 
dall’adeguamento delle quantità delle strutture in lamellare e massiccio per l’aggiornamento del listino prezzi 
regionale. 

Inoltre si è reso necessario l’integrazione del costo della cappa collaborante sul solaio in laterizio sfondellato 
per l’inserimento dei pioli e della rete elettrosaldata (quest’ultima disegnata ma non computata nel 
definitivo).  Infine per le opere impiantistiche si deve tener conto della necessità di realizzare il cablaggio 
della rete dati non prevista nel definitivo ma richiesta d’Amministrazione comunale. 

INDAGINI EFFETTUATE IN FASE PROGETTUALE ESECUTIVA 
Le parti strutturali sono state indagate durante le fasi del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del I 
lotto anche sugli elementi strutturali del II lotto con la campagna di indagini strumentali – svolta dalla società 
4Emme Service S.p.A. di Bolzano (in data 25.09.2012 per la carpenteria lignea e 13.11.2012 per le murature. 
(allegato alla relazione di calcolo del I e II lotto). Ulteriori informazioni sono state acquisite direttamente 
dall’ing. Romano Castelletto dell’ufficio direzione lavori del I lotto e dall’Impresa esecutrice del I lotto (ing. 
Marco Fabbro di Cella Costruzioni). In particolare durante l’esecuzione nel I lotto si è reso necessario infittire 
le iniezioni sulla muratura a mezzo di fori disposti a quinconce, con un orizzontale è pari a 25 cm e quello 
verticale è pari a 30 cm. Di tale aspetto si è tenuto conto nel progetto esecutivo del II lotto. 

Sono stati effettuati ulteriori rilievi dello stato di fatto integrando quote e dei dettagli non presenti nel 
progetto definitivo. Per la parte impiantistica si è resa necessaria la ricognizione e analisi con ricostruzione 
degli elementi della centrale termica esistente, l’interlocuzione con sopralluogo del tecnico gestore degli 
impianti.  

In data 20.06.2019 sono stati recepiti gli “as built” consegnati con mail certificata dall’ing. Ferdinando Palorini 
e ing. Renato Vitaliani direttore lavori del I lotto: 

OA01  As-Built_piano Terra 
OA02  As-Built_piano Primo 
OA03 As-Built_Sezione A-A 
OA04 As-Built_Prospetti 
IE01 As-Built_piano Terra 
IE02  As-Built_piano Primo 
IE03 As-Schemi unifilari quadri elettrici 
IM01 As-Built_piano Terra 
IM02  As-Built_piano Primo 
IT01 As-Built_piano Terra 
IT02  As-Built_piano Primo 
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ACCESSO AL CONTRIBUTO DEL CONTO TERMICO 
La progettazione esecutiva ha previsto la realizzazione delle opere e soluzioni tecniche che consentono di 
accedere agli incentivi previsti per  SPESE AMMISSIBILI CONTO TERMICO GSE inerenti  la coibentazione delle  
superfici opache (intervento 1.A – art. 4 comma 1 lettera a), la sostituzione dei serramenti esterni (intervento 
1.B – art. 4 comma 1 lettera b), la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade LED (intervento 1.F – art. 4 
comma 1 lettera f) e l’installazione di scaldacqua a pompa di calore (intervento 2.D – art. 4 comma 2 lettera 
d). 

INTERVENTO 1.A – art. 4, comma 1, lettera a) – COIBENTAZIONE SUPERFICI OPACHE 

Al fine di accedere al contributo sono stati rispettate le trasmittanze minime per accedere all’incentivo in 
zona E per le superfici opache:  

• PAVIMENTO su iglù: 
1. Demolizione pavimenti esistenti; 
2. Ricostruzione pavimento, quindi le spese relative a: 

iglù; 
cappa armata; 
cls allegerito tipo isocal; 
isolamento Gematherm XC5; 
massetto; 
piastrelle. 

TRASMITTANZA MINIMA PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO ZONA E = 0,25 W/m2K 

COSTO MASSIMO AMMISSIBILE ISOLAMENTO PAVIMENTI = 100 €/m2  

• PARETE PERIMETRALE: 
1. Cappotto interno, quindi le spese relative a: 

pannello Isover Mupan; 
pannello Isover E60 SG; 
barriera Riwega DS1 500SYN; 
doppia lastra di cartongesso. 

TRASMITTANZA MINIMA PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO ZONA E (per interventi che prevedono l’isolamento 
dell’elemento opaco verso l’interno) = 0,265 W/m2K 

COSTO MASSIMO AMMISSIBILE ISOLAMENTO PARETI PERIMETRALI = 80 €/m2 

• SOLAIO DI COPERTURA: 
1. Demolizione controsoffitto esistente; 
2. Ricostruzione controsoffitto isolato su sottotetto, quindi le spese relative a: 

isolamento Gematherm XC5; 
tavolato orizzontale; 
pannello Isover E60 SG; 
barriera Riwega DS1 500SYN; 
pannello Rockfon EI 60. 

3. Ricostruzione controsoffitto Lotto 1 NON ancora eseguito 

TRASMITTANZA MINIMA PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO ZONA E = 0,25 W/m2K 

COSTO MASSIMO AMMISSIBILE ISOLAMENTO SOLAIO ORIZZONTALE COPERTURA = 100 €/m2 

----> PERCENTUALE INCENTIVATA DELLA SPESA AMMISSIBILE PER INTERVENTO 1.A = 50% 

---> VALORE MASSIMO DELL’INCENTIVO = 400.000 € 



RELAZIONE GENERALE 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE DUCA D’AOSTA II° LOTTO 
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INTERVENTO 1.B – art. 4, comma 1, lettera b) – SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI 

• CHIUSURE TRASPARENTI comprensivi di infissi: 
1. Rimozione serramenti esistenti; 
2. Nuova installazione di serramenti solo se preesistente, sono da considerare ammissibili anche 

le spese relative a: 
porte vetrate 
finestre e vetrate anche se non apribili 

TRASMITTANZA MINIMA PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO ZONA E = 1,30 W/m2K 

COSTO MASSIMO AMMISSIBILE SOSTITUZIONE SERRAMENTI ZONA E = 450 €/m2  

CONDIZIONE NECESSARIA PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO: INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE 

 

----> PERCENTUALE INCENTIVATA DELLA SPESA AMMISSIBILE PER INTERVENTO 1.B = 40% 

---> VALORE MASSIMO DELL’INCENTIVO = 100.000 € 

 

INTERVENTO 1.F – art. 4, comma 1, lettera f) – SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE ESISTENTE CON LED 

 

• SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE CON LAMPADE A LED: 
3. Dismissione impianto di illuminazione preesistente; 
4. Installazione corpi illuminanti a LED, quindi le spese relative a: 

eventuale adeguamento dell’impianto elettrico, compresa messa a norma 
corpi illuminanti comprensivi di lampade a LED per interni e pertinenze esterne 
solo singole lampade a LED per interni e partizioni esterne 

REQUISITI TECNICI PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO: 

- le lampade devono rispettare un’IRC > 80 per l’illuminazione interna e > 60 per l’illuminazione delle 
pertinenze esterne; 

- efficienza luminosa minima 80 lm/W; 
- la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita per la stessa zona da 

illuminare. 

COSTO MASSIMO AMMISSIBILE SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE CON LED = 35 €/m2  

 

----> PERCENTUALE INCENTIVATA DELLA SPESA AMMISSIBILE PER INTERVENTO 1.F = 40% 

---> VALORE MASSIMO DELL’INCENTIVO = 70.000 € 

 

INTERVENTO 2.D – art. 4, comma 2, lettera d) – SOSTITUZIONE SCALDACQUA ELETTRICI CON 
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 

 

• SOSTITUZIONE SCALDACQUA ELETTRICI CON SCALDACQUA A POMPA DI CALORE: 
3. Smontaggio e dismissione impianto preesistente; 
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4. Installazione scaldacqua a pompa di calore, quindi le spese relative a: 
fornitura e posa scaldacqua a pompa di calore 
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed 
elettroniche accessorie 
opere idrauliche e murarie per la sostituzione dell’impianto di produzione di a.c.s. preesistente 

REQUISITO TECNICO PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO: la pompa di calore dedicata alla sola produzione di a.c.s. 
deve avere un COP ≥ 2,6 (misurato secondo norma UNI EN 16147 

 

----> PERCENTUALE INCENTIVATA DELLA SPESA AMMISSIBILE PER INTERVENTO 2.D = 40% 

---> VALORE MASSIMO DELL’INCENTIVO: 

- Capacità dell’accumulo V ≤ 150 litri = 400 € 
- Capacità dell’accumulo V > 150 litri = 700 € 

  



RELAZIONE GENERALE 
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ELEMENTARE DUCA D’AOSTA II° LOTTO 
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Di seguito si riportano schematicamente i dati dei singoli interventi. 
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La prenotazione del contributo è in fase di ultimazione a cura di un consulente esterno scelto 
dall’Amministrazione Comunale. 
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