COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015 / 2017 - Obiettivi di Sviluppo ST

Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gy Stato Peso fase Reallz.ne
00202 202 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
00000
A SEGRETERIA E AFFARI GENERALLI
Riferimento agli indirizzi
politicit  Cod.
Cod. Ob.2 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente:  VITALE Luigi
Damassegn:  0]-gen-15 RECUPERQ EFFICIENZA INTERNA MEDIANTE ACQUISTO DI'UN NUOVO IMPIANTO MICROFONICO E AUDIO PRESSO LA
TP SALA CONSILIARE.
Obict. prioritario:
Obeet. tipologia: FINALITA": intervento di carattere organizzativo per migliorare il funzionamente delle sedute del Consiglio Comunale, medijante recupero di
Trasversale: Risorsc umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importa: 0,00 Valutato; Cih
Elenco Indicatori ) __ Oblettive e
¢l VERBALE CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO NUOVO 100
IMPIANTO ENTRO 31/12/2015
FASI DELL'OBIETTIVO —— - Previsione " Avanzamento - Revisione -
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01  ACQUISIZIONE IMPIANTO MICROFONICO E 22-ott-15 31-dic-15 70 0 0 RITARDOSU 100 0
AUDIO SU MEPA PER SEDUTE C.C. INIZIO {70GG)

Totali: 160 0

1/41



COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo Scheda I

Previsione ~ Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
00105 105 - FARMACIA COMUNALE
00000
B APPROVVIGIONAMENTI

Riferimento agli Indirizzt

polltici:  Caod.

Cod. Ob.1 Rilev. 03 OBETTIVO: Referente:  LOVATO MARIA ELENA

Dana assegn.: 01-pen-15 AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'ACQUISTO DI FARMACI IN CONVENZIONE CON I COMUNI DI PORDENONE, SAN VITO
o . AL TAGLIAMENTO E SACILE.

tét. prionitarto: FINALITA"; RAZIONALIZZARE E CONTENERE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI GARA (RISPETTO A PRECEDENTE GARA DI

Obiet. tipologia: IMPORTO € 2,140,00) ATTRAVERSO UN SISTEMA DI ACQUISTO CENTRALIZZATO.

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %
,Elenco Indicatori Obijcttive

01 % di realizzazione 100

02 % DI RIDUZIONE SPESE AMMINISTRATIVE DI GESTIONE GARA 50

RISPETTO A GARA PRECEDENTE

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizlo Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
m APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 17-lug-15 28-lug-15 11 0 1] RITARDO SU 50 0

PORDENONE INIZIO (167GG)
02 APPROVAZIONI ATTI DI GARA 20-oit-15 26-ot-15 6 o 0 RITARDO SU 50 0
INIZIO (72GG)
Totali: 100 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E
= o Prevlsloﬁa Avanzamento Revlsione_ ' -
Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

001063 103 - TRIBUTI
00000
A TARI
Riferimento agli indirizzi
pelitici:  Cod.
Cod. Ob.1 Rilev. 101 oOBIETRIVO: Referente:  LOVATO MARIA ELENA

Data assegn.:  0]-gen-15 AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO AL MATTINO DI DUE ORE SETTIMANALI NEL PERIODO
11.5.2015 - 16.06.2015 PER AIUTO Al CITTADINI NEL CALCOLO DELLA TASI.

FINALITA': MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO OFFERTO AI CITTADINI ATTRAVERSO LA CONSULENZA, IL SUPPORTO E IL
Obsiet. tipologia: CALCOLO DEL TRIBUTO.

Obiet. prioritario:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %
Etenco Indicatori o I Objettivo___ i P ]
01 % di realizzazione 100
02  N.CALCOLI EFFETTUATI 500 |
FASI DELL'OBIETTIVO o - "~ Previsione  Avanzamento  Revisione - o
Fase Descrizione o Centro Inizio Fine gg |Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
i3] DEFINIZIONE DELL'AMPLIAMENTO ORARIC DI 23-mar-15 16-giu-15 85 0 0  RITARDO SU 20 0
APERTURA E PUBBLICIZZAZIONE INIZIO (283GG)
D2  EFFETTUAZIONE ATTIVITA' CONSULENZA, 11-mag-15 16-giu-15 36 0 0  RITARDOSU 80 0
SUPPORTO E CALCOLO DEL TRIBUTO INIZIO (234GG)

Totali: 100 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015 / 2017 - Obiettivi di Sviluppo Eo

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  inizio Fine gg Inizio Fine gg nizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00102 102 - PROVVEDITORATOQO - ECONOMATO

00000

B GESTIONE ASSICURAZIONI
Riferimento agli indlrizzi
politici:  Cod.
Cod. Ob.1 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente:  LOVATO MARIA ELENA

Datnnssegn.:  Qf-gen-15 STIPULA DI UNA POLIZZA FURTO E RAPINA PER 1 NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI A CORDENONS,
FINALITA': GARANTIRE Al CITTADINI UNA COPERTURA ASSICURATIVA AD UN PREZZO ACCESSIBILE.

Obiel. prioritario:

Obiet. tipulogia:
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %
 Elenco Indicatori - ' T opeve | e —— =
|01 % di realizzazione 100
|02 N.DIADESIONI 300 |
FASI DELL'OBIETTIVO o _ Previsione ‘Avanzamento ' Revisione . .
Fase Descrizione o ~Centre Inizlo  Fine gg Inizle Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01  PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE 02-gen-15 15-gen-15 13 0 0 RITARDOSU 10 0
COMUNALE DELL'INIZATIVA INEZID (363GG)
02  CONTATTI CON IL BROKER PER FORMULAZIONE 02-gen-15 30-gen-15 28 0 0 RITARDOSU 10 0
POLIZZA INIZIO (363GG)
03 PREDISPOSIZIONE INFORMATIVA E PUBBLICITA' 16-gen-15 26-feb-15 41 0 0 RITARDOSU 30 0
INIZIATIVA CITTADINI INIZIO {349GG)
04 RACCOLTA ADESIONI 02-feb-15 26-feb-15 24 0 0 RITARDOSU 40 0
INIZIO (332G6)
05 STIPULA POLIZZA 01-mar-15 01-mar-15 0 0 0 RITARDO SU 5 0
INIZIO (305GG)
06 PUBBLICIZZAZIONE POLIZZA STIPULATA 01-mar-15 28-feb-16 364 7] 0 RITARDO SU 5 ]
INIZIO (3056G)
Totali: oo 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E
Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione : e, Centro  Inizio Fine gg inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
00101 101 - CONTABILITA'
00000
B PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA

Riferimento agli Indirizzi

politicl:  Ced.

Cod. Ob.1 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente:  LOVATO MARIA ELENA

Dalaassegn:  0]-gen-15 INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEI DOCUMENTI DI SPESA .

Obict, priaritario: FINALITA': OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEL PROGRAMMA INFORMATICO DI GESTIONE FINANZIARIA.

Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorsc umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.. Importo: 0,00 Valutato: 0 %
_ElencoIndieatori Obiettivo A =
01 % direalizazione 100 |
02  N. LIQUIDAZIONI INFORMATIZZATE 900 ]
FASI DELL'OBIETTIVO — — o Previsione ~ Avanzamento Revisione .

Fase Descrizione s _ Centro  Inizlo Fine gg Inizio Fine gg Inizlo Fine gg Stato  Pesofase Realiz.ne
01  ATTIVAZIONE FUNZIONE DI UQUIDAZIONE IN 09-apr-15 23-giu-15 75 0 0 RITARDOSU 70 o

HALLEY E ADDESTRAMENTO UTENTI INIZIO (266GG)
02  UTILIZZO NUOVE FUNZIONALITA' DA PARTE 09-apr-15 31-dic-15 266 0 0  RITARDO SU 30 0
DEGLI UFFICI INIZIO (266GG)
Totali: 100 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015 / 2017 - Obiettivi di Sviluppo Scheds E

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Iizio Fine gg |Inizio Fine gg Inizio  Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00202 202 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

00000

A SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Riferimento agll indirizzl
politici:  Cod.
Cod. Ob.3  Rilev. 102 oBIETTIVO: Referente:  Vilale Luigi

Datanssegn.:  Ql-gen-15 Obiettivo: passaggio atla gestione digitale atti amministrativi entre il 1° luglio 2015 con oftre un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista

i o di seitembre 2016, dal decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri.
Obier. prioritario:

Obiet. tipologia: Finalitd: recuperare competitivitd, risparmizare ed essere veramente efficiente mediante una ottimizzazione dell'uso delle procedure e dei servizi
Trasversale; Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: %a
Elenco Indicatori Obiettivo
01 data passapgio alla gestione digitale degli atti entro 01/07/2015 100
FAS| DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizlo Fine gg Inizio  Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 ANTICIPAZIONE PASSAGGIO ALLA GESTIONE 01-ug-15 01-lug-15 0 0 0  RITARDO 5U 100 o
DIGITALE DEGLI ATTI INIZIO {183GG)
— Fotali: 100 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E
Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gqo Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00208 208 - STRUTTURE SPORTIVE

00000

A STRUTTURE SPORTIVE
Riferimento agli indirizzi
politici:  Ced.
Cod. Ob.1 Rilev. 101 oBIETTIVO: Referente:  VITALE LUIG!

Dataassegn:  01-gen-15 ACQUISTO N. 3 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI PER IMPIANTI SPORTIVI ENTRO 31,12,2015.
FINALITA'": DOTARE GLI IMPIANTI SPORTIVI SPROVVISTI DI DEFIBRILLATORE A TUTELA DELL'UTENZA SPORTIVA E NON.

Obiet. prioritano:

Obict. tipologia:
Trasversale: Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %
Elenco Indicatori_____ - __ Obiettiva_ R = I )
01 % di realizzazione 1ao
|£2 DOCUMENTI DI CONSEGNA DEFIFRILLATORI 3
FASI DELL'OBIETTIVO — - Previsione = Avanzamento o -Re{r-iélone - -
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 ACQUISIZIONE N. 3 DEFIBRILLATORI SU MEPA E 12-nov-15 3i-dic-1S 49 o 0  RITARDO SU 100 0
CONSEGNA AD ASS. SPORTIVE INIZIQ (49GG}
Totali: 100 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio  Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00301 301 - SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

00000
A MINORI

Riferimento aghi indirizzi
politicis  Cod.

Cod. Ob.! Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente:  FIOROT MICHELA

Datanssegn.:  0]-gen-15 Prima partecipazione a Pordenone Legge del Consiglio Comunale dei ragazzi/e di Cordenons - edizione 2015 - con lo spettacolo "I ritratte

L della salute® di Chiara Stoppa.
Obict. prigriturio:

Obtet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo:

Elenco Indicatori = ___. i : . - _(ib__iettivo o _. ) -

0t % di realizzazione 100

02 Delibera di Giunta entro 30.05.2015 1

FASI DELL'OBIETTIVO — o - Previsione  Avanzamento Revisione
Fase Descrizione ___Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
01  PREDISPOSIZIONE DELIBERA E DETERMINA PER 01-mag-15 17-set-15 139 0 0

REALIZZAZIONE EVENTO

8/41

Valutato: 0%
Stato Peso fase Realiz.ne
RITARDO SU 100 0
INIZIO (244GG)
Totali: 100 1]



COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo SRR
S - Previsione _ -Avanza;l;t;__ "~ Revisione
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizlo Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00301
00000
B ANZIANI
Riferimento agli indirizzi
politici:s  Cod.
Cod. Ob.l Rilev. 101 OBIETTIVO:
Daia assegn..

Ohbiel. prioriterio:

Obict. tipologia:

Referente:

301 - SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

FIOROT MICHELA

0l-gen-15 Organizzazione prima uscita giornaliera (gita) ai mercatini di Natale del Trentino Alto Adige o Venelo, rivolts ai possessori di Carta
d'Argento, gratutita per I'utenza, finalizzata ad ampliare le relazioni sociali e promuovere 1'utilizzo della Carta d*Argento.

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 2.400,00 Valutato: 0 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 100
02  Numero di pariecipanti alla gita 30
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio  Fin ag Inizio  Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
M PREDISPOSIZIONE ATTI E REALTZZAZIONE 01-nov-15 31-dic-15 60 1] { RITARDOSU 100 0
DELLA GITA INIZID (60GG)
Totall: 100 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015 / 2017 - Obiettivi di Sviluppo SO
- o o - i’.révlsione - Eénzamentn o Revisione

Fase Descrizione Centro  tnizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
00301 301 - SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

00000

D DISAGIO

Riferimento agli indirizzi

politici:  Cod.

Cod. Ob.1 Rilev. 101  oBIETTIVO: Referente:  Fiorot Michela

Data assegn,:
Obiet. priorilario: di lavoro.
iet. prioritario: Finalita: impiegare fiono a 8 persone in stato mobilita o cassa integrazione,

Obiet. tipologia:

01-gen-15 Bando Regionale Lavoratori Socialmente Utili L.R. 18/2011 art.10 di cui al DPR 064/Pres.- partecipazione al bando per I'attivazione di 8 posti

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Coliaborazione Est.: Importo: 76.203,12 Valutato: 0 %
Elenco Indicatorl e e _ - - e ms o wm —e g o thg(_ﬁw; ____ - ) - '
01 % di realizzazione 100
02 ATTIVAZIONE POSTI LAVORO 6
s Jata DU Ak ~ Previsione Avanzamento Revisione ) T o
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizle Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
m PREDISPOSIZIONE ATTI PER PARTECIPARE AL 01-mar-15 15-mag-15 75 0 0  RITARDOSU 50 1]
BANDO REGIONALE INIZIO (305GG)
02  PUBBLICAZIONE BANDI INDIVIDUAZIONE 01-ug-15 31-dic-15 183 0 0 RITARDOSU 50 0
CANDIDATI, ATTIVAZIONE POSTI LAVORO INIZIC) (183GG)
 Totali: 100 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo

Previsione Avanzamento

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg

00303 303 - ASILO NIDO

00000

B ALTRE ATTIVITA' E PROMOZIONE NIDO
Riferimento agli indirizzi
potiticit  Cod.
Cod. Ob.l1 Rilev. 102 OBIETTIVO: Relerente:  FIOROT MICHELA
Dataassegn.:  Ol-gen-15 "Frogeito aperti per conoscere: incontri di gioco e laboratori” - A.E. 2015-2016.

Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte;

|_l-?.ien_cn Indicatori
01 % di realizzazione

102

03 numero i partecipanti (bambini) per laboratorio

numero di laboratori realizzati

FAS| DELL'OBIETTIVO —

Fase Descrizione

01  IDEAZIONE PROGETTO E REALIZZAZIONE DEI
LABORATORI

Centro

Revisione

Inizio

11/41

Fine

10 % Collaborazione Est. Imporio:
== ________Obiettiva Fa!
100
3
5
Previsione  Avanzamento Revisione
Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine
01-set-15 30-nov-15 90 1]

ag Stato

0,00

gg Stato
0 RITARDO SU
INIZIO (121GG)
Totali:

Scheda E

Peso fase Realiz.ne

11 nide d'Infanzia, per la prima volta, nell'smbito delle sue attivitd di promozione del territorio, intende realizzare n.3 incontri di giochi ¢
laboratori per bambini/e dai 12 ai 36 mesi, che non [requentano la struttura, accompagnati dai loro genitori.
Finalitd: attivitd di promozione della struttura finalizzata a far conoscere le attivita del Nido allle famiglie cordenonesi con bambini tra i 12 ed i

Valutato:

0 %o

Peso fase Realiz.ne

100

100

G



COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo Seheda &

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00303 303 - ASILO NIDO

00000

B ALTRE ATTIVITA' E PROMOZIONE NIDO
Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod,
Cod.Ob2 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referenie:  Fiorat Michela

Datasssegn:  (]-gen-15 Realizzazione di un incontre-dibattito gratutito sul tema delle vaccinazioni pediatriche rivolto ai genitori del Nido d'Infanzia e alla Comunita
entro il 31.12.2015.

Finalita: dare un'informazione completa alla cittadinanza sul tema delle vaccinazioni in et pediatrica in collaborazione con il Dipartimento di
Obict. tipologia. prevenzione dell'Aas5.

Obiet. prionitana;

Trasversale; Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %
Elenco Indicateri . - - S Obiettivo S .
01 %o di realizzazione 100
FASI DELL'OBIETTIVO — Previsione '~ Avanzamento ~ Revisione B
Fase Descrizione _ . Centro Inizio Fine gg  Inizio  Fine gg Inizio  Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 REALIZZAZIONE EVENTO 01-ott-15 31-dic-15 9 0 0 RITARDO SU 100 0

INIZIC (91GG)

Totali: 100 a0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo Scheda B
S - S PrevisTone 'Avanzamento Revisione o -
Fase Descrizlone Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gy Stato Peso fase Realiz.ne
00306 306 - TRASPORTI SCOLASTICI
00000
A GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
Rilerimento agli indirizzi
politici:  Cod.
Cod. Ob.1 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente:  Fiorol Michela

Dataassegn.:  Ql-gen-15 Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico. Stesura, acquisizione parere in 3* commissione consigliare, approvazione in
Consiglio Comunale,

Obtet. prioritario: Finalita: regolamentace per Ia prima volta il servizio di trasporto scolastico.

Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori Qbiettivo

01 % di realizzazione 100

02 n. iscritti al servizio di trasporto scolastico 200

Zacils LS AS) Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg |Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01 STESURA REGOLAMENTO, PARERE 3~ COM. 01-apr-15 31-dic-15 274 0 0  RITARDO 51 100 1]
CONS, E APPROVAZIONE C. COMUNALE INIZIO (274GG)

Totali: 100 0

13/41



COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo

Avanzamento
Inizio

Previsione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gag

Fine gg

Revisiona
Inizio Fine

00307 307 - REFEZIONI SCOLASTICHE

00000
A GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA
Riferimento agli indirizzi
politici;  Cod.
Cod. Ob.1 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente:  Fiorot Michela
Data assepn.:

. L approvazione in Consiglio Comunale e avvio del nuovo portale.
QObiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

gg Stato

Scheda E

Peso fase Realiz.ne

01-gen-15 Nuove regolamento per I'necesso al Servizio di Ristorazione Scelastica. Stesura, acquisizione parere in 3* commissione consigliare,

Finalitd: informatizzare per !a volta il pagamente del paste per il servizio di ristorazione scolastica ed eliminare il buono paste cartaceo.

s
o

0,00 Valutato: 0

Trasversale: Risorse umane coinvolie: 2 % Collaborazione Est.: Importo:
Iﬂnco Indicatori_ : St BN __ ) - : . _ObletEy_T_ s
0i % di realizzazione 100

02 numero iscritti al nuovo portale informatizzato al 31.12.2015 600

FASI DELL'OBIETTIVO — - Previsione ~ Avanzamento " Revislone

Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg
01  STESURA REGOLAMENTO, PARERE 3~ COMM. 01-gen-15 28-feb-15 58 g 0

CONS. E APPROVAZIONE C. COMUNALE
17 ILLUSTRAZIONE ALLE FAMIGLIE € AVVIO DEL 01-mar-15 30-apr-15 60 0 0

PORTALE INFORMATIZZATO

14/41

Stato _ Peso fasg Realiz.ne
RITARDO SU 80 1]
INIZIO {364GG)
RITARDO 5U 20 0
INIZIO (305GG)

Totali: 100 1]



COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo Seheda E

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg hnizie Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00308 308 - BIBLIOTECA

00000

C ATTIVITA' DI PROMOZIONE
Riferimento agll indicizzi
politici:  Cod.
Cod. Ob.1 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente:  FIOROT MICHELA
Dalassegn.:  (-gen-15 Attivazione iniziative riferite al progetto provinciale "nati per leggere". Si procedera ad invitare le famiglie dei nati nel periodo

novembre2014 - maggio 2015, a partecipare con i bambini ad una Iettura in Biblioteca, al termine della quale sari donato un libro quale
simbolo dell'importanza di promuovere J'interesse per la lettura fin dai primi mesi di vita. L'incontro rivelto ai nati nel secondo semesttre 2015
Obiet. tipologia: sard realizzato 2 gennaio 2016.

Obiet. prioritario:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %
| Elenco Indicatori o o . ~_ Obiettive o . o
| 01 %5 di realizzazione 100 _
FASI DELL'OBIETTIVO ~ o o Previsione . Avanzamer-:io Revisione i
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine g Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
(] INDIVIDUAZIONE FAMIGLIE NUOVI NATI E 01-mag-1531-mag-15 30 0 0 RITARDOSU 20 1]
INVIO COMUNICAZIONE INIZIO (244GG)
02 REALIZZAZIONE INCONTRO 01-giu-15 3{-giu-15 29 i 0  RITARDD SU B0 1]
INIZIO {213GG)
Totali: 100 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015 / 2017 - Obiettivi di Sviluppo S

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00308 308 - BIBLIOTECA

00000

C ATTIVITA' DI PROMOZIONE
Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod.
Cod. Ob2 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente:  FIOROT MICHELA
Dataassegn:  0]-gen-15 Rassegna letteraria: organizzazione nel corso dell'anne un appuntamento letterario su indicazione dell'’ Amministrzione Comunale (incontro

con P'autore, conferenza su particolari argomenti tratti da pubblicazioni locali, ece) ad arricchire le proposte culturali offerte alla cittadinanza

ST e legate al mondo del libro.

Obiet. tipologia:

B

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 %% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0%

Elenco Indicatori ) ~_ Obiettiva

(01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO — . " Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Ceniro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Pesao fase Realiz.ne

m INDIVIDUAZIONE ARGOMENTO RASSEGNA, D1-set-15 31-dic-15 121 0 0 RITARDO 5U 100 0
APPROV, G.C. E REALIZZAZIONE EVENTO INIZIO (12166}

Totali: 100 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo Scheda E

Previsfone Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
00308 308 - BIBLIOTECA
00000
C ATTIVITA' DI PROMOZIONE
Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod.
Cod. Ob.3 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente:  Fiorot Michela

01-gen-15 Procedura di gara ad evidenza pubblica per I'aflidamento delln gestione del progetto di promozione della lettura della Biblioteca Civiea

. o comunale (biennio scolastico 2015-2017).
Obict. prioritario: Finalita: La gara persegue I'obiettive dell’Amministrazione Comunale di attivare percorsi rivoltl alla promozione della lettura in grado di
trasmettere quel "gusto del leggere"” che accompagni i bambini - ragazzi e le loro famiglic nel percorso di crescita, di conoscenza, di definizione

Dato assepn.:

Obaet. tipalogia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 4 %% Coilaborazione Est.: Importo: 19.000,00 Valutato: 0%

'Elenco Indicatori . Qvbiettive S S

ol % di realizzazione 100

FAS) DELL'OBIETTIVO ) o Previsione Avanzamento " Revisione - o

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01  INDIZIONE PROCEDURA DI GARA, 01-gen-15 31-dic-15 364 0 {4  RITARDOSU 100 0
INIZIO (364GG)

AGGIUDICAZIONE E AVVIO PROGETTO
Totali: 00 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo

Previsione Avanzamento

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gag

00309 309 - PROGETTO GIOVANI

00000

A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Riferimento agll indirizzi
politici:  Cod.
Cod. Ob.1 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente:  FIOROT MICHELA

Datanssegn.:  Q]-gen-15 Progetto CooperAttivi- Vantaggi per la Comuniti.

Revisione

Inizio

Fine

gg Stato

Scheds E

Peso fase Reallz.ne

Progetto in collnborazione con Coop Consumatori Nordest e Associnzione ASD Cordenons Calcie finalizzato alla sistemazione dei parchi

Obiet, prioritario: pubblici ¢ beni comuni a cura di giovani volontari di etd compresa tra i 15-29 anni. Il 1l Progetto Giovani nvri il compito di promuoveree
Obiet. uipalogia: coordinare i vari partners dell’inizintiva nonché coordinare i giovani velontari.
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %
5Ei-énca In_d;’c;o_l:i - _ o _ _ B __Ohbicttive . . _
01 % direalizzazione 100
(02 N. RAGAZZ]| VOLONTARI ADERENTI ALL"INIZIATIVA 10
FASI DELL'OBIETTIVO - Previsione Avanzamento- ) RB\.fi_S](_J;"IB o )
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 ADESIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 01-gen-15 31-lug-15 211 0 0  RITARDO SU 100 0
E REALIZZAZIONE PROGETTO INIZIO (364GG)
Totali: 100 1]
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Descrizione Centro

00401 401 - MANUTENZIONI

00000
A MANUTENZIONI ORDINARIE

Riferimento agll indirizzi
palitici:  Cod.

Cod. Ob.1 Rilev. 100 OBIETTIVO:
Data nssegn
Otnet. prioritario:
Obiet. tipologia:

Trasversale; Risorse umane coinvolte:

Elenco Indicatori
01 95 di realizzazione

02 NUMERO MANIFESTAZIONI EFFETTUATE
FAS| DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione

1 IMPIEGD DI MEZZI ATTREZZATURE E
PERSONALE COMUNALE

Centro  Inizio

Previsione . Avanzamentio
Inizio Fine gg Inizio Fine gg
Referente:  PICCIN ROBERTO

4 % Collaborazione Est.:
Ohbjettivo
100
2
Previsione Avanzamento
_Fine gg Inizio Fine gg
01-apr-15 31-oit-15 213 0

19/41

intzio

Revime
Fine

01-gen-15 PREPARAZIONE MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE (N. 2 MANIFESTAZIONI IN PREVISIONE)

Importo:

Revisione
Inizio
0

gg Stato

Fine gg Stato

Scheda E

Peso fase Realiz.ne

0,00 Valutato: 0 %%

Peso fase _E_qli_z._ni

RITARDO SU 100 0
INIZIO (274GG)
Totali: 100 0



COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015 / 2017 - Obiettivi di Sviluppo Sehedn E

Previslone Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00402 402 - PATRIMONIO

00000

B ATTIVITA' PER INCREMENTO E DECREMENTO DEL PATRIMONIO
Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod.
Cod. Ob.l Rilev. 10} OBIETTIVO: Referente:  DEL BIANCO EMANUELA
Dawassegn:  01-pen-15 RICOGNIZIONE E CLASSIF ICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI - CATASTO STRADE - AVVIO PROGETTO

Obset. prioritario:

Obict. tipolopia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %
Elenco Indicacori Obiettivo
01 % di realizzazione 100
02 INSERIMENTO NOMENCLATURA STRADE (NUMERO) 230
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
1 PREDISPOSIZIONE STRUMENTAZIONE TECNICA 01-giu-15 31-dic-15 213 0 ¢  RITARDO SU 100 o
E CLASSIFICAZIONE INIZIO (213GG)
Totali: 100 i
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo

Previsione Avanzamento Revisiane

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg inlzio Fine gg Inizio Fine

00403 403 - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA

00000

A ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI
Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod.
Cod. Ob.6 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente:  PICCIN ROBERTC

Data assegn.:

COMPLETAMENTO DELL'OPERA.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 2% Collaborazione Est.: Importo:

_Elenco Indieatori = . Obiettivo. o

101 9% di realizzazione 100

02 STIPULA DISCIPLINARE DI INCARICO CON PROFESSIONISTA 1

FASI DELL'OBIETTIVO ° - Previsione  Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizlo Fine 4gg Inizio Fine gg

1 INCARICO PROFESSIONISTA PER RISOLUZIONE 30-ago-15 31-dic-15 123 i 0
CONTRATTO CON DITTA ZANINI

2 INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE 01-gen-16 30-mag-16 150 0 1]

PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO QPERA

21/41

gg Stato

Scheda E

Peso fase Realiz.ne

0l-gen-15 REALIZZAZIONE DI STRUTTURA POLIVALENTE A VILLA D'ARCO. INCARICO PROFESSIONISTA PER PROGETTO DI

0,00 Valutato: {1 %o
Stato Peso fase Realiz.ne
RITARDO SU 100 0
INIZIO (123GG)
0 ]
Totali: 100 ]



COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015 / 2017 - Obiettivi di Sviluppo Scheda £

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  inizio Fine gg Inizio Flne gg inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00403 403 - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA

00000

A ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI
Riferimenilo agti indirizzl
politici:  Cod.
Cod. Ob.7 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referenie:  PICCIN ROBERTO

5 COMPLETAMENTO LOCALI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VILLA D'ARCO-2° LOTTO

Data assegn.: 01 -gen-l
FUNZIONALE-1° STRAICIO.

Obiet. prionitarto:

Obiet. tipologa:

[ L%
-]
o

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: ]

Elenco Indicatori Obiettivo
(1] o4 di realizzazione 100
02 DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI GARA |

FASI DELL'OBIETTIVO Previsiona Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centre  Inizio Fine gg Inizio Fine gg inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

1 AVVIO GARA D°'APPALTO PER ESECUZIONE 30-mag-15 31-dic-15 215 1] 0 RITARDOSU 100 i}
LAVORI INIZIO (215GG)

Totali: 100 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015 / 2017 - Obiettivi di Sviluppo Seheda E

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine aqg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00403 403 - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA

00000

A ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI
Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod.
Cod. Ob.8 Rilev. 101  OBIETTIVO: Referente:  PICCIN ROBERTQ

Damossegn:  Ol-gen-15 RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA. ANALISI OFFERTA TECNICA

Obict. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Coliaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0%

Flenco Indicatori Obiettivo

01 %% di realizzazione 100

02 VERBALI COMMISSIONE DI GARA 2

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine a9 Inizio Fine gg thizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

1 COMPLETAMENTO VALUTAZIONE 31-mar-15 31-dic-15 275 0 1] RITARDO SU 100 1]
DOCUMENTAZIONE AMM.VA INIZIO (275GG)

2 INIZIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 01-gen-16 30-mag-16 150 ] 0 0 0

Totali: 100 0
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Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centre  Inlzio Fine gg inizlo Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00403 403 - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA

00000

A ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA D1 GESTIONE DEI PROGETTI
Riferimento agli indirizzi
politici:  Cad.
Cod. Ob.9 Rilev. 10l OBIETTIVO: Referente:
Dawassegn.:  Q]-gen-15 SOLUZIONE PER LO SMALTIMENTO CUMULO RIFIUTI SPECIALI RTTROVATI CASUALMENTE IN DISCARICA PRESSO LA

. o ) DISCARICA 1~ CATEGORIA.

Obict. priaritario: FINALITA' : PERMETTERE L'INIZIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA DISCARICA
Obiet, tipologia:
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Imporio: 0,00 Valutato: 0 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 100

02 OTTENIMENTO DECRETO REGIONALE PER MODALITA" DI ]
SMALTIMENTO

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine og Inizio Fine ogg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
1 ATTIVITA' CON ENTI REGIONALI PER 01-gen-15 30-nov-13 333 0 0  RITARDC SU 100 0

RISOLUZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SP, INIZ10 {364GG)

Totall: 100 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo

Previsione Avanzamento

Fase Descrizione Centrc  Inizio Fine gg Inizie Fine gg

00406 406 - RIFIUTI

00000

A RAPPORTI CON LA DITTA APPALTATRICE RIFIUTI
Rifecimento agli indirizzi
politici:  Cod.
Cod. Ob.1 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente:  DEL BIANCO EMANUELA

Data assegn.. Ol-gen-
CON LE PREVISIONI DEL PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTL

QObiet. prioritario:

Obiet. lipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.:

Elenco Indicatori Obiettive

1] % di realizzazione 100

02 INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 60% AL 82% 0.82

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento
Fase Descrizione Centro  Inizlo Fine gg Inizio Fine gg
1 INCREMENTO OLTRE B2% 01-gen-15 31-dic-15 364 0

25/41

Revisione

_Inizio

Fine

Importo:

Revisione

Inizio

Fine

g9

a9
o

Scheda E

Stato Peso fase Realiz.ne

15 INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ART. 205 D.LGS. 152/2006 OLTRE 32% PER L'ANNO 2015 - IN ARMONIA

0,00 Valutato: 0 %
Stato Peso fase Realiz.ne
RITARDO SU 100 0
INIZIO (364GG)

Totali: 100 0



COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015 / 2017 - Obiettivi di Sviluppo Seheda E

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine ag Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00407 407 - AMBIENTE

00000

A RAPPORTI CON GESTORE FOGNATURA E DEPURATORI COMUNALI
Rifertmento aglhi indirizai
politici:  Cod.
Cod. Ob.] Rilev. 103  OBIETTIVO: Referente:  DEL BIANCO EMANUELA

Data assegn.:

01-gen-15 COMPLETAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E APPROVAZIONE

Ohbiel. prionitario:

Ohiet. tipologin:
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %a
Elenco Indicatori _Ohiettive
01 DELIBERA C.C. APPROVAZIONE REGOLAMENTO 1
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine 4gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
1 APPROVAZIONE REGOLAMENTO 01-apr-15 31-lug-i5 121 a 0  RITARDO SU 100 0
INIZLO (274GG}
Totali: 100 0
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Previsione Avanzamento

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine 4gg

00407 407 - AMBIENTE

00000

B ALTRE ATTIVITA'
Riferimento agli indirizzi
politici:  Ceod.
Cod, Ob.2 Rilev. 101  OBIEITIVO: Referente:  DEL BIANCO EMANUELA

Revislone

Inizio

Fine

Stato

Scheda E

Peso fase Realiz.ne

Dato assegn.: {0 ]-gen-15 SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE — ATEM PORDENONE, COMUNE CAPOFILA PER GARA UNICA
FINALITA": INDIVIDUARE NUOVO OPERATORE ECONOMICO PER LA GESTIONE RETE PISTRIBUZIONE.

Obiet. prioritario:

Obier. tipologia:

Trasversake: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.:

Elenco Indicatori Qbiettivo

01 % di realizzazione 100

02 DELIBERA DI APPROVAZIONE CONVENZIONE 1

FAS| DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento

Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg

1 PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE 01-gen-15 01-mar-15 59 i}
CONVENZIONE

2 RACCOLTA E TRASMISSIONE DATI COMUNE 0l-gen-16 31-dic-16 365 0

CAPOFILA DI PORDENONE PER GARA

27/41

Importo:

Revisione

Inizio

Fine

99
0

0,00

Stato

RITARDD 5l
INIZIO (364GG)

Totali:

Valutato:

0 %o

Peso fase Realiz.ne

100

0

100

0



COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Descrizione Centro
00408 408 - VERDE
00000
A GESTIONE VERDE URBANO

Riferimenta agli Indirizzi
politicis  Cod,

Cod. Ob.1 Rilev. 101 OBIETTIVO:

Dataassegn.:  {}|-gen-15 POTATURA STRAORDINARIA E ABBATTIMENTI ALBERATURE COME DA RISULTANZE ANALISI EFFETTUATL NEL 2013

Obiet. pnoritario:
Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolie:

| Elenco Indicu-to:-'_i- - o
{01 N. POTATURE E ABBATTIMENTI

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione Centro
1 POTATURE E ABBATTIMENTI PER MESSA IN
SICUREZZA

Previsione
Inizio Fine gg

Avanzamento
Fine

Inizio

Relerente:  DEL BIANCO EMANUELA

% Collaborazione Est.:

Previsione
tnizio Fine gg

01-gen-15 31-ago-15 242

28/41

g9

Obiettive____

Avanzamt;.ﬁto

Inizio

100

Fine

g9
)

Revisione

Inizio

Fine

Importo:

Revisione

Inizio

Fine

99

ag
0

Stato

0,00

Stato

RITARDO SU
INIZIO (364GG)

Tatali:

Scheda E

Peso fase Realiz.nie

Valutato:

Peso fase Realiz.ne

100

100

0



COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stalo

00408 408 - VERDE

00000

A GESTIONE VERDE URBANO
Riferimento agli indirizzl
politici:  Cod.
Cod. Ob.2 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente:  DEL BIANCO EMANUELA

Dataassegn.:  0l-gen-15 VALUTAZIONE STABILITA' DELLE PIANTE PRESENTI SU PARCHI COMUNALI

Obict, priaritario:

Peso fase Realiz.ne

Obiet. tipologia:
Trasversale: Risorse umane coinvolie: 1 % Collaborazione Est.: lmporto: 0,00 Valutato: 0 %
Elenco Indicatori - T Obiettive______ — = P
ol % di realizzazione 100
02 N. CERTIFICATI DI V.T.A. 300
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione L Centro  Inizio Fine gy Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VTA 01-gen-15 31-dic-15 364 0 0 RITARDOSU 100 0
INIZIO (364GG)
Totali: 100 o
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Iizlo Fine gg Inizio  Fine

00501 501 - URBANISTICA

00000

A GESTIONE PIANO REGOLATORE
Riferimento agh indirizzi
politici:  Cod.
Cod. Ob.1 Rilev. 103  OBIETTIVO: Referente:  GOTTILIANA
Dala assegn.:  O1-gen-15 REVISIONE VINCOL1 URBANISTICI E PROCEDURALI AL P.R.G.C..Entro 29/02/2016.

Finalith: consente all' Amministrazione di eseguire opere pubbliche a prevederle nel triennale.

Obict, prioritano:

Ohbiet. tipologia:

Trasversale: Risorsc umane coinvolie: 3 % Collaborazione Est.:

Elenco Indicatori Obijettivo

1] %% di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento
Fase Descrizlong Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg

01  ATTIVAZIONE PROCEDURE PER INCARICO 01-nov-14 17-dic-14 46  05-dic-14 16-dic-14 11

02  AFFIDAMENTO INCARICO 18-dic-14 20-dic-14 2 18-dic-14 18-dic-14 O

03  FIRMA DISCIPLINARE INCARICO 21-dic-14 31-dic-14 10 23-dic-14 23-dic-14 0

04  BOZZA ELABORATI VERIFICA UFFICl 01-gen-15 30-apr-15 119 0

05  BOZZA DEFINITIVA ESAME COMMISSIONE 01-apr-15 15-ug-15 105 0
URBANISTICA

06  ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE 16-lug-15 30-set-15 76 v}

07 TRASMISSIONE DELIBERA, PUBBLICAZIONE BUR 01-ott-15 15-ott-15 14 0

08  DEPOSITO PER OPPOSIZIONE/OSERVAZIONI 16-ott-15 30-nov-15 45 o
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Impotto:

Revisione

Inizlo

Fine

g9

g9
0

0

Scheds E
Stato Peso fase Realiz.ne
0,00 Valutato: 0 %
Stato Peso fase Realiz.ne
CONCLUSA IN 0 0
ANTICIPO (1GG)
CONCLUSA IN 0 0
ANTICIPO (2GG)
CONCLUSA IN 0 0
ANTICIPO (8GG)
RITARDO SU 25 0
INFZIO (364GG)
RITARDO SU 25 0
INIZIO (274GG)
RITARDO SU 15 0
INIZIO (168GG)
RITARDG 5U 10 0
INSZIO (91GG)
RITARDO SU 10 1]
INIZIO (76GG)



COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015/ 2017 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

o

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Reasliz.ne
09 ESAME QSSERVAZIONISOPPOSIZIONI E 01-dic-15 10-dic-15 9 0 0  RITARDOSU S

PREDISPOSIZIONI ELABORATI INIZ1O (30GG)
10 ESAME COMMISSIONE URBANISTICA 11-dic-15 30-dic-15 19 0 0  RITARDO 5U 10

INIZIO (20GG)

11 APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE ED 01-gen-16 29-feb-16 59 0 0 0

ESECUTIVITA'

Totali: 100

31/41



COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015 / 2017 - Obiettivi di Sviluppo Seheda I

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00501 501 - URBANISTICA

00000

A GESTIONE PIANO REGOLATORE
Riferimento apli indirizzi
politici:  Cod.
Cod. Ob.2 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente:  GOTTI LIANA

Daasscgn:  0l-gen-15 VARIANTE AL P.R.G.C. ENTRO 31/12/2016.

B Finalit: dare una rispesta alle richieste della cittadinanza in merito alle esigenze di realizzazione o non realizzazione di strutture edilizie.
1cl, priofiiano:

Qbict. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %

| Elenco Indicatori e e TR __Obiettiy_n;“
(01 %o di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO — T

" Previsione Avanzamento Revlsloﬁe
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inlzio Fine gg Inizlo Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 ATTIVAZIONE PROCEDURE GARA PER INCARICO 01-nov-14 01-dic-14 30 10-dic-14 19-dic-14 9 0 CONCLUSAIN 0 0
RITARDO (18GG)
02 AFFIDAMENTO INCARICO 01-dic-14 31-dic-14 30  29-dic-14 29-dic-14 0 0  CONCLUSA IN 0 0
ANTICIPQ (2GG)
03 FIRMA DEL DISCIPLINARE 0i-dic-14 31-dic-14 30  30-dic-14 30-dic-14 0 0  CONCLUSA IN 0 4]
ANTICIPO (1GG)
04 BOZZA PIANO VERIFICA UFFICI CON 01-gen-15 30-set-15 272 0 0 RITARDO SU 30 0
PROFESSIONISTA INIZIO (364GG)
05  AVVISO PER PRESENTAZIONE RICHIESTE DI 16-set-15 30-set-15 14 0 0 RITARDOSU 30 0
VARIANTE INIZIO (106GG}
b6 ESAME NUOVE RICHIESTE, INCONTRI UFFICI ED 01-0tt-15 20-nov-15 50 0 0 RITARDOSU 5 0
AMMINISTRAZIONE INIZIO {81GG)
07 PRESENTAZIONE BOZZA E VISIONE 21-nov-15 31-gen-16 71 0 0  RITARDO SU 35 Q
COMMISSIONE INIZIO {(40GG)
08  ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE 01-feb-16 31-mar-16 59 (] 0 0 o
09  TRASMISSIONE DELIBERA PUBEBLICAZIONE BUR 01-apr-16 30-apr-16 29 1] 0 0 0
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Previsicne Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro  inizio Fine gg Inizio Fine gqg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
10  DEPOSITO OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI 01-mag-16 30-giv-16 60 0 0 0 0
11 ESAME OS5ERVAZIONI/OPPOSIZIONE 01-lug-16 30-ago-16 60 0 0 0 o
PREDISPOSIZIONE ELABORATI
12 COMMISSIONE URBANISTICA 0l-set-16 30-set-16 29 0 0 o 0
13 APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE ED 0l-ott-16 31-dic-16 91 0 0 0 0
ESECUTIVITA'
14 0 1] 0 0

Totali: 100 1]
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Previslone Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro  Inlzio Fine gy Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
00501 501 - URBANISTICA
00000
A GESTIONE PIANO REGOLATORE
Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod.
Cod. Ob.3 Rilev. 100 oOBIETTIVO: Refereme:  GOTTI LIANA
Datnnsscgn.:  0]-gen-15 DOPOIL TERZO ANNO DI ESECUTIVITA' DELLA VARIANTE N. 30 AL P.R.G.C. S1 E' DOVUTO PROCEDERE ALLA VERIFICA E
Obidh. nei _ MONITORAGGIO PREVISTO DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.
et priottiario; Finalita: dimostrare alla cittadinaza che con la variante n. 30 al P.R.G.C. non si sono aggravati gli impatti sulla viabilita, sull'ambiente, ccc.
Obuet. tipologia: fornendo dati precisi in merite all'incremento demogralico, incidentalitd e attivith edilizia.
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 %2 Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0%
Elence Indicatori Obiettive
01 % di realizzazione 100
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revislone
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg [nizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
o1 REPERIMENTO DEI DATI 01-mag-15 31-lug-15 91 1} 0  RITARDO SU 25 0
EILIZI/ ANAGRAFICI/VIGILI INIZIO (294GG)
02 PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER 01-ago-15 31-ago-15 30 o 0 RITARDOSU &0 o
APPROVAZIONE INIZIO (152GG)
03  APPROVAZIONE DI GIUNTA 01-set-15 30-olt-15 59 0 0 RITARDOSU 15 0
TNIZIO (121GG)
Totali: 00 o
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Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizia Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00503 503 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP

00000

A COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE
Riferimento agli indirizzi
politici:  Cod.
Cod. Ob.]l Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente:  GOTTILIANA

Dataassege..  Ql-gen-15 REDAZIONE CRITERI PER LA MEDIA DISTRIBUZIONE E PIANO PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE CHE COSTITUISCE
VARIANTE URBANISTICA.Entro 31/10/2016.

LS Finalith: Con V'approvazione dei criteri per la media distribuzione si fornisce all'operatore economico la certezza di dove pud insediare

Obiet. tipologia: I'nttivita; con il piano della grande distribuzione si permette 'apertura di centri di grande dimensione, sino ad ora vietati,
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.; Importo: 0,00 Valutato: . 0°
Elenco Indicatori _ o - __._OEe,Tt.iv—ﬁ o
ol % di realizzazione 100
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER INCARICO 01-nov-14 30-nov-14 29  14-nov-14 14-nov-i4 O 0  CONCLUSA IN 1} 1]
ANTICIPO (16GG)
02  AFFIDAMENTO INCARICO 01-dic-14 15-dic-14 14  Od-dic-14 12-dic-14 B 0 CONCLUSA IN [t} 0
ANTICIPO (3GG)
03 FIRMA DISCIPLINARE INCARICO 16-dic-14 31-dic-14 15 22-dic-14 22-dic-14 O 0 CONCLUSAIN ¢] 0
ANTICIPO {3GG})
04 INCONTR! UFFICI ED AMMINISTRAZIONE PER 01-gen-15 30-set-15 272 0 0 RITARDOSU 35 0
PREDISPOSIZIONE BOZZA INIZIO {364GG)
05 PRESENTAZIONE BOZZA (01-ptt-15 31-ott-15 30 0 0 RITARDOSU 5 ¢
INIZIO {91GG)
06 ESAME COMMISSIONE URBANISTICA PIANO O1-nov-15 30-nov-15 29 0 0  RITARCOSU 15 o
MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE INIZIO (60GG})
07 PIANO PER LA MEDIA DISTRIBUZIONE - 01-dic-15 31-dic-15 30 0 0  RITARDD SU 35 1]
APPPORVAZIONE C.C. INIZIO (30GG)
08 NUOVO DISCIPLINARE PER LA GRANDE 06-dic-15 31-gen-16 56 0 0 RITARDOSU 10 0
DISTRIBUZIONE INIZIO (25GG)
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015 / 2017 - Obiettivi di Sviluppo Scheda T

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg tnizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
09  PRESENTAZIONE BOZZA PIANQ GRANDE O1-gen-16 31-gen-16 30 0 0 o 0

DISTRIBUZIONE
10 ESAME COMISSIONE URBANISTICA 01-feb-16 29-feb-16 28 0 0 0
11 ADQOZIONE GRANDE DISTRIBUZIONE CON 01-mar-16 30-apr-16 60 0 0 0

VARIANTE URBANISTICA
12 PROCEDURE PUBBLICAZIONE 01-mag-1631-mag-16 30 0 0 0 0
13 PERIODO OSSERVAZIONI/OPPOSIZI ONI 01-giu-16 15-ago-16 75 0 0 0 0
14 ESAME COMMISSIONE URBANISTICA 16-ago-16 15-set-16 30 0 0 0 0
15  APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 16-set-16 31-ott-16 45 0 0 0 0

Totali: 100 0
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Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizlo Fine gg Inizio Fine agg Stato Peso fase Realiz.ne

00601 601 - DEMOGRAFICI

00000

C ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE
Riferimento agli indirizzi
politick:  Cod.
Cod. Ob.1 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente:  MAGRIS ROBERTA
Dataasscgn.:  Ql-gen-15 Rilevazioni sperimentali del Censimento permanente della popolazione - Liquiduzione saldo ai Rilevatori,

Finaliti: abbreviare i tempi di liquidazione del saldo delle competenze spettanti ai ritevatori esterni (solitumente sono richiesti tempi lunghi,

Obiet. prioritario: considerato che devono essere controllati e quantificati tutti i questionari ed i modelli compilati dai rilevatori). Scadenza obiettivo: entro 30

Obict. tipologia: giorni dal ricevimento del “saldo” da parte di ISTAT.
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo; 0,00 Valutato: 0 %
Elenco Indicatori Obiettivo
0l % di realizzazione 100
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione — Centro Inizio Fine gy Inizio Fine gg Inizio Fine  gg Stato Peso fase Realiz.ne_
01 RICEZIONE SALDO DA PARTE DI ISTAT 01-ago-15 30-nov-15 121 0 D  RITARDO SU 10 0
TNEZIO (152GG)
02  STESURA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIOME 31-ago-15 3i-dic-15 122 0 0 RITARDO SU 90 i
SALDO AL TRE RILEVATORI INIZID (122GG)
Totali: 100 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015 / 2017 - Obiettivi di Sviluppo Seheda E

Previslone Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio  Fine gg Inizio Fine gg lnizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00601 601 - DEMOGRAFICI

00000

E ALTRE ATTIVITA'
Niferimente aghl indirizzl
politici:  Cod.
Cod. Ob.] Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente: - MAGRIS ROBERTA
Data asscgn.: 01-gen-15 creazione, gestione e trasmissione, solamente in formate elettronico delle liste di leva, dei nati nell'anno 1998, al Nucleo Leva (Distretto

Militare} di Udine, evitande Iz stampa della lista di leva in formato cartaceo.

OBILL. prioritario: Finalitd: aumento di efficienza interna mediante l'invio telematice della classe di leva al Distretto di Udine con ottimizzazione dei tempi ed un

Obet. tipologia: risparmio di carta e del costo di rilegatura del registro di leva. 11 file della lista di leva va inviato entro il 10 aprile 2015.
Trasversale; Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %
Llenco Indicatori Obicttivo
01 di realizzazione 100
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine ogg Stato Peso fase Realiz.ne
01 PREDISPOSIZIONE E AFFISSIONE MANIFESTO 01-gen-15 31-gen-15 30 0 0  RITARDO SU 10 0
DI AVVISO ALLA CITTADINANZA INIZIO (364GG}
02  INVIO FILE LISTA DI LEVA CLASSE 1998 AL 01-feb-15 10-apr-15 68 (] 0  RITARDO 5U a0 0
NUCLEO LEVA UDINE INIZIO {33366}
Totali: 100 0
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COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2015 / 2017 - Obiettivi di Sviluppo Scheda I

Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine g9 Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

00604 604 - NOTIFICHE

00000

A NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI SU ALBO PRETORIO
Riferimento aphi indirizzi
politiciz  Cod.
Cod. Ob.] Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente:

5 Registrazione delle notifiche tramite I'apposita procedura informatica presente nel pacchetto Halley,

Data assegn.: 0l-gen-1
Finalita: utilizzo del programma di Halley (programma gestienale) - NOTIFICHE - per la registrazione e Ia gestione delle notifiche cficttuate

Ghist. prioritario: dai Messi Notificatori, gestite precedentemente con I'applicazione ACCESS. L'utilizzo del programma di Halley permette il salvataggio costante
Obiet. tipologia: dei dati inseriti ed il collegamento autematico con i dati inseriti dall'Ufficio Protocollo, Scadenza: 31 dicembre 2015

Trasversale: Risorse umane coinvolle: 3 % Collaborazione Est.; Importo: 0,00 Valutato: 09
Elenco Indicatori Obiettive

i) 25 di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione

Fase Descrizione Centro  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizie Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
01 UTILIZZO HALLEY PER REGISTRAZIONE DELLE 01-mag-15 31-dic-15 244 0 0  RITARDD 5U 100 0

NOTIFICHE IMIZIO (244GG)

Totali: 100 0
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Previsione Avanzamento Revislone
Fase Descrizione Centre  Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
00701 701 - POLIZIA COMUNALE
060000
B SICUREZZA URBANA
Riferimento agli indirizzi
politici: ~ Codl,
Cod. Ob.1 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente:  BUSETTO LUCA
Duaassegn:  0]-gen-15 GIORNATA D'INCONTRO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI CON LE FORZE DELL'ORDINE E DI POLIZIA
) ) LOCALE.
s el = Finalita: organizzazione di uns giornata d'incontro fra gli studenti delle classi delle scuele elementari con il personale delle Forze dell'Ordine e
Obset. tipatogia: delle Polizie Locali, per instaurare un rapporto di conoscenza diretta con le uniformi, i mezzi di servizio ¢ conoscere le rispettive competenze,
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0 %
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 100
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro  Inizio Fine g9 inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
1 INCONTRO DELLE FF.00. CON GLI STUDENTI 01-mar-1530-mag-15 S0 0 0  RITARDO SU 100 0
DELLE SCUOLE ELEMENTARI INIZI0 {305GG)
Totali: 100 1]
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N - Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro  Inlzio Fine ag Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
00703 703 - PROTEZIONE CIVILE
00000
A GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Riferimento agli indirizzi
politiciz:  Cod.
Cod. Ob.1 Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente:  BUSETTO LUCA
Data assegn.. 0l-gen-15 APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE EMERGENZE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Finalita: ottenere
o L I'approvazione definitiva del Consiglio Comunale del Piano Comunale delle Emergenze, previo Nulla-Osta della Protezione Civile della
1etcprioritanic; Regione, individuando definitivamente le diverse aree di seccorso per la papolazione e di afflusso dej soccorritori, dislocate nel territorio
Obict. tipologia: comunale.
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0
Elenco Indicatori Obiettivo
01 % di realizzazione 100
FASI DELL'CBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione Centro  [nizio Fine gg Inizio Fine gg Inizlo Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne
1 APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DELLE 0i-gen-15 31-dic-15 364 0 ¢  RITARDOSU 100 0
EMERGENZE DA PARTE DEL CONSIGLIO COM INIZIO (364GG)
Totali: 100 1]
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