

# **OBIETTIVI 2017**

## **INDICE**

### **AREA SERVIZI FINANZIARI**

- Obiettivo : Redazione del conto economico e dello stato patrimoniale 2016 secondo le nuove regole di Armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011. pag. 1
- Obiettivo : Recupero efficienza interna. pag. 2
- Obiettivo : Predisposizione capitolato per concessione servizio riscossione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni tramite cuc Porcia per i comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Zoppola e San Quirino e sua approvazione. pag. 3

### **AREA SEGRETERIA, AFFARI GENERALI - URP**

- Obiettivo : Implementazione dei servizi c/o la sala consiliare - video streaming. pag. 4
- Obiettivo : Salvaguardia del patrimonio culturale e delle tradizioni locali. pag. 5
- Obiettivo : Recupero efficienza interna. pag. 6

### **AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**

- Obiettivo : Recupero efficienza interna. pag. 7
- Obiettivo : Appalto trasporto scolastico. Gara europea (centrale di committenza) per la gestione del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. pag. 8

### **AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO**

- Obiettivo : Recupero efficienza interna. pag. 9
- Obiettivo : Struttura polivalente a Villa D'Arco. Progetto di completamento dell'opera. pag. 10
- Obiettivo : Completamento locali e sistemazione area esterna dell'impianto sportivo di Villa D'Arco. 2 lotto funzionale – 1 stralcio. pag. 11
- Obiettivo : Rifacimento copertura della scuola elementare Duca D'Aosta. pag. 12

### **AREA SERVIZI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA**

- Obiettivo : Variante al P.R.G.C. entro il 31/12/2019. pag. 13
- Obiettivo : Variante puntuale al P.R.G.C. di iniziativa privata presentata in data 23/11/2016. pag. 14
- Obiettivo : Recupero efficienza interna. pag. 15

### **AREA SERVIZI AL CITTADINO**

- Obiettivo : Recupero efficienza interna. pag. 16
- Obiettivo : Affidamento del servizio di scarto documenti depositati presso l'autoparco comunale e presso la sede municipale, per i quali è decorso il periodo minimo di conservazione. pag. 17

### **AREA POLIZIA COMUNALE E MOBILITA'**

- Obiettivo : Recupero efficienza interna. pag. 18
- Obiettivo : Attività di prevenzione e repressione per la limitazione della velocità pericolosa dei veicoli a motore sulle principali strade comunali attraverso colonnine velo ok. pag. 19

Fase	Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
<b>101 - CONTABILITA'</b>													
<b>C CONTO CONSUNTIVO</b>													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.													
Cod. Ob.	102	<b>OBIETTIVO:</b>											
Data assegn.	01-gen-17	<b>REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE 2016 SECONDO LE NUOVE REGOLE DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011.</b>											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0%				
<b>Elenco Indicatori</b>													
01	% di realizzazione	<b>Obiettivo</b>											
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>													
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Avanzamento	Revisione	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI CON REGOLE D.LGS. 118/11		01-gen-17	30-giu-17	180					0	RITARDO SU INIZIO (219GG)	70	0
02	APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ENTRO I TERMINI		01-lug-17	31-ago-17	30					0	RITARDO SU INIZIO (36GG)	30	0
											<b>Totale:</b>	100	0

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

E ALTRE ATTIVITA'

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob. I Rilev. 102 OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17 Obiettivo: RECUPERO EFFICIENZA INTERNA.

Obiet. prioritario: Finalità: analisi regolamenti in essere d'interesse dell'Area per eventuale modifica/integrazione degli stessi o stesura di nuovi.

Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0%

Elenco Indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione		

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
01	PROPOSTE MODIFICHE REG. O REDAZIONE NUOVI INVIO PROSPETTO A SEGRETARIO	31-ago-17	31-dic-17	122	0	0	0	0	100	0
Totali:									100	0

Note: Il prospetto riportante l'analisi fatta dei regolamenti, e la relativa tempistica per le modifiche o stesura di nuovi, fa parte integrante dell'obiettivo, ma viene approvato come allegato nella delibera di G.C. che assegna gli obiettivi 2017 alle Aree e ai relativi T.P.O., perché non è previsto inserire allegati nel GesPeg.

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
<b>103 - TRIBUTI</b>											
<b>D ALTRE ATTIVITA'</b>											

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.2 Rilev. 102 OBIETTIVO:

Data ascen.: 01-gen-17 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO PER CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI TRAMITE CUC PORCIA PER I COMUNI DI CORDENONS, FONTANAFREDDA, PORCIA, ZOPPOLA E SAN QUIRINO E SUA APPROVAZIONE.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 1

% Collaborazione Est:

Importo:

0,00

Valutato: 0%

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione

Obiettivo

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz-ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
01 PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE CAPITOLATO	01-gen-17	15-apr-17	104	0	0	0	0	0	RITARDO SU INIZIO (219GG)	100	0
<b>Totale:</b>										100	0

**COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo**

Scheda E

Fase	Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
<b>202 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</b>													
<b>A SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</b>													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.													
Cod. Ob.1	Rilev. 101	<b>OBIETTIVO:</b>											
Data assegn.	01-gen-17	<b>Obiettivo:</b> implementazione dei servizi c/o la sala consiliare - video streaming.											
Obiet. prioritario:		<b>Finalità:</b> dotare la sala consiliare di attrezzatura multimediale per video conferenza e condivisione eventi che si svolgono al suo interno, per favorire la partecipazione della cittadinanza alla vita pubblica e agli eventi.											
Obiet. tipologia:													
Trasversale:	Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est:		Importo:		0,00		Valutato:		0%			
<b>Elenco Indicatori</b>													
01	% di realizzazione	<b>Obiettivo</b>											
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>													
Fase	Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine				
01	STUDIO E ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE SUL MEPA E COLLAUDO	01-nov-17	31-dic-17	60		0		0		100	0		
											<b>Totale:</b>	100	0

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne		
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine					
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.													
<b>Cod. Ob.2 Rilev. 102 OBIETTIVO:</b>													
Data assegn.: 01-gen-17 <b>Obiettivo:</b> salvaguardia del patrimonio culturale e delle tradizioni locali													
<b>Finalità:</b> Predisposizione bozza di Regolamento per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali e istituzione della de.Co. (denominazione comunale) per il rilancio e valorizzazione della produzione locale, agronomica, enogastronomica, artigianale, cultura popolare presente sul territorio; promozione del territorio attraverso le sue specificità produttive.													
<b>Obiet. prioritario:</b>													
<b>Obiet. tipologia:</b>													
<b>Trasversale:</b> Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0%													
<b>Obiettivo</b>													
<b>Elenco Indicatori</b>													
01	% di realizzazione												
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>													
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STUDIO E PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOL.TO, INVIO E-MAIL ATTI ASSESSORE		26-giu-17	07-lug-17	11		0			0	RTARDO SU INIZIO (43GG)	65	0
02	BANDO CONCORSO DI IDEE PER REALIZZ.NE DEL LOGO, INVIO E-MAIL ASSESSORE		14-lug-17	31-ago-17	48		0			0	RTARDO SU INIZIO (25GG)	25	0
03	PUBBLICAZIONE DEL BANDO CONCORSO DI IDEE.		29-ago-17	13-set-17	15		0			0		5	0
04	E-MAIL CONVOCAZIONE E INVIO BOZZA REG.TO A COMMISSIONE CONSILIARE		15-set-17	30-set-17	15		0			0		5	0
<b>Totale:</b>											100	0	

**COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo**

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne		
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine					
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.													
Cod. Ob.3	Rilev. 102	<b>OBBIETTIVO:</b>											
Data assegn.	01-gen-17	<b>Obiettivo: RECUPERO EFFICIENZA INTERNA.</b>											
Obiet. prioritario:	Finalità: analisi regolamenti in essere d'interesse dell'Area per eventuale modifica/integrazione degli stessi o stesura di nuovi.												
Obiet. tipologia:													
Transversale:	Risorse umane coinvolte: 5	% Collaborazione Est.:			Importo:	0,00				Valutato:	0%		
<b>Obiettivi</b>													
01 % di realizzazione													
<b>FASI DELL'OBBIETTIVO</b>													
Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne		
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine					
01	31-ago-17	31-dic-17	122	0	0	0	0	0	100	0			
PROPOSTE MODIFICHE REG. O REDAZIONE NUOVI INVIO PROSPETTO A SEGRETARIO											Totale:	100	0

**Note:** Il prospetto riportante l'analisi fatta dei regolamenti, e la relativa tempistica per le modifiche o stesura di nuovi, fa parte integrante dell'obiettivo, ma viene approvato come allegato nella delibera di G.C. che assegna gli obiettivi 2017 alle Aree e ai relativi T.P.O., perché non è previsto inserire allegati nel GesPeg.

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Provisione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
<b>301 - SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE</b>											
<b>A MINORI</b>											
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.											
Cod. Ob.1 Rilev. 102 <b>OBBIETTIVO:</b>											
Data assegn.: 01-gen-17 <b>Obiettivo: RECUPERO EFFICIENZA INTERNA.</b>											
Obiet. prioritario: <b>Finalità: analisi regolamenti in essere d'interesse dell'Area per eventuale modifica/integrazione degli stessi o stesura di nuovi.</b>											
Obiet. tipologia:											
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: <b>Importo: 0,00 Valutato: 0%</b>											
<b>Elenco Indicatori</b>											
01 % di realizzazione <b>Obiettivo</b>											
<b>FASI DELL'OBBIETTIVO</b>											
Fase Descrizione	Centro		Provisione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
01 PROPOSTE MODIFICHE REG. O REDAZIONE NUOVI INVIO PROSPETTO A SEGRETARIO	31-ago-17	31-dic-17	122	0	0	0	0	0	100	0	
<b>Totali:</b>										100	0

Note: Il prospetto riportante l'analisi fatta dei regolamenti, e la relativa tempistica per le modifiche o stesura di nuovi, fa parte integrante dell'obiettivo, ma viene approvato come allegato nella delibera di G.C. che assegna gli obiettivi 2017 alle Aree e ai relativi T.P.O., perché non è previsto inserire allegati nel GesPeg.



COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
<b>306 - TRASPORTI SCOLASTICI</b>											
<b>A GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI</b>											
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.											
Cod. Ob. I Rilev. 103 OBIETTIVO:											
Data assegn.: 01-gen-17 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO. GARA EUROPEA (CENTRALE DI COMMITTENZA) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.											
Obiet. prioritario:											
Obiet. tipologia:											
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 0%											
<b>Elenco Indicatori</b>											
01	% di realizzazione										
02	AVVIO DEL SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018										
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>											
Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	DELIBERA DI INDIRIZZO		01-gen-17	30-apr-17	119	0			0	RITARDO SU INIZIO (219GG)	15
02	DETERMINA A CONTRATTARE		01-mag-17	31-mag-17	30	0			0	RITARDO SU INIZIO (99GG)	25
03	PUBBLICAZIONE GARA E AGGIUDICAZIONE		01-giu-17	30-ago-17	90	0			0	RITARDO SU INIZIO (68GG)	25
04	STIPULA DEL CONTRATTO		01-set-17	29-dic-17	119	0			0		35
<b>Totale:</b>										<b>100</b>	<b>0</b>

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	inizio	fine	gg	fine	inizio	fine	inizio	fine			

401 - MANUTENZIONI

A MANUTENZIONI ORDINARIE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.1 Rilev. 102 OBIETTIVO:

Data assegn. 01-gen-17 Obiettivo: RECUPERO EFFICIENZA INTERNA

Obiet. prioritario:

Finalità: analisi regolamenti in essere d'interesse dell'Area per eventuale modifica/integrazione degli stessi o stesura di nuovi.

Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: 0,00 Importo: 0,00 Valutato: 0%

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione

Obiettivo

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	inizio	fine	gg	fine	inizio	fine	inizio	fine			
01 PROPOSTE MODIFICHE REG. O REDAZIONE NUOVI INVIO PROSPETTO A SEGRETARIO	31-ago-17	31-dic-17	122	0	0	0	0	0	100	100	0
<b>Totale:</b>										100	0

Nota: Il prospetto riportante l'analisi fatta dei regolamenti, e la relativa tempistica per le modifiche o stesura di nuovi, fa parte integrante dell'obiettivo, ma viene approvato come allegato nella delibera di G.C. che assegna gli obiettivi 2017 alle Aree e ai relativi T.P.O., perché non è previsto inserire allegati nel GesPeg.

**COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo**

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine		

**403 - LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA**

**A ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.l Rilev. 101 OBIETTIVO:

Data assegni: 01-gen-17 STRUTTURA POLIVALENTE A VILLA D'ARCO. PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 0,00

Impono: 0,00 Valutato: 0%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase Descrizione	Centro	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase Realiz.ne
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine		
1 AFFIDAMENTO. DITTA LAVORI A BASE D'ASTA		01-feb-17	30-mar-17	0	0	0	0	RTARDO SU INIZIO (186GG)	60
2 AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI		20-giu-17	20- lug-17	0	0	0	0	RTARDO SU INIZIO (49GG)	30
3 ESECUZIONE LAVORI		15-ago-17	31-dic-17	0	138	0	0		10
<b>Totale:</b>									<b>100</b>

**COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo**

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.2 Rilev. 100 OBIETTIVO:

Data assegn. 01-gen-17 COMPLETAMENTO LOCALI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VILLA D'ARCO - 2 LOTTO  
 FUNZIONALE - 1 STRALCIO

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2

% Collaborazione Est.: 0,00

Importo:

Valutato: 0%

**Obiettivo**

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
1 ESECUZIONE INTERVENTO E CONCLUSIONE	01-gen-17	30-ott-17	302	0	0	0	0	0	RITARDO SU INIZIO (219GG)	100	0
<b>Totale:</b>										100	0

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.3 Rilev. 100 OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17 RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA

Obiett. prioritario:

Obiett. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 0%

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione

Obiettivo

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				Inizio
1 PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI		15-giu-17	30-set-17	107				0	RITARDI SU INIZIO (\$46G)	80	0
2 CONSEGNA LAVORI		01-set-17	30-set-17	29				0		20	0
3 ESECUZIONE LAVORI		01-ott-17	30-mar-18	180				0		0	0
<b>Totalli:</b>									100	0	0

**COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo**

Scheda E

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
Cod. Ob. I Rilev. 104 <b>OBIETTIVO:</b> Data assegn.: 01-gen-17 <b>VARIANTE al P.R.G.C. entro 31/12/2019.</b> Obiet. prioritario: Finalità: Revisione dei vincoli preordinati all'esproprio e procedurati con verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dalla variante n. 30. Obiet. tipologia: Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 0,00 Importo: 0,00 Valutato: 0% Trasversale:													
<b>Elenco Indicatori</b>													
01	% di realizzazione												
<b>Obiettivo</b>													
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>													
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER INCARICO	01-ago-17	30-set-17	60	0	0	0	0	0	0	RITARDO SU INIZIO (GG)	10	0
02	AFFIDAMENTO INCARICO	01-ott-17	30-ott-17	29	0	0	0	0	0	0		10	0
03	FIRMA DEL DISCIPLINARE	01-nov-17	15-nov-17	14	0	0	0	0	0	0		5	0
04	BOZZA PIANO, VERIFICA CON UFFICI ED AMMINISTRAZIONE	16-nov-17	31-dic-17	45	0	0	0	0	0	0		75	0
05	PRESENTAZIONE BOZZA DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA 2 COMMISSIONE CONSIG	01-gen-18	15-feb-18	45	0	0	0	0	0	0		0	0
06	PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE IN 2 COMMISSIONE CONSIGLIARE	16-feb-18	31-mar-18	43	0	0	0	0	0	0		0	0
07	ADOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	01-apr-18	30-apr-18	29	0	0	0	0	0	0		0	0
08	PROCEDURE PUBBLICAZIONE BUR, ALBO, ECC.	01-mag-18	15-lug-18	75	0	0	0	0	0	0		0	0
09	ESAME OSSERVAZIONI, PREDISPOSIZIONE ELABORATI DI MODIFICA	16-lug-18	30-ago-18	45	0	0	0	0	0	0		0	0
10	PRESENTAZIONE ELABORATI A SEGUITO OSSERVAZIONI/OPOSIZIONI	01-set-18	30-set-18	29	0	0	0	0	0	0		0	0
11	ESAME ELABORATI IN 2 COMMISSIONE CONSIGLIARE	01-ott-18	30-ott-18	29	0	0	0	0	0	0		0	0
12	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	01-nov-18	15-dic-18	44	0	0	0	0	0	0		0	0
13	ESECUTIVITA' PUBBLICAZIONE BUR	16-dic-18	31-dic-18	15	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Totale:</b>											<b>100</b>	<b>0</b>	

**COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo**

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne					
	Inizio	Fine	gg	gg	Inizio	Fine	gg	gg								
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.																
Cod. Ob.2 Rilev. 101 OBIETTIVO:																
Data assega.: 01-gen-17 VARIANTE puntuale al P.R.G.C. di iniziativa privata presentata in data 23/11/2016.																
Obiet. prioritario:																
Obiet. tipologia:																
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3      % Collaborazione Est.:      Importo: 0,00      Valutato: 0%																
Elenco Indicatori																
01	% di realizzazione															
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>																
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	gg	Inizio	Fine	gg	gg	Inizio	Fine	gg	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01				01-gen-17	28-feb-17	58			0					RITARDO SU INIZIO (219GG)	30	0
02				01-mar-17	30-mar-17	29			0					RITARDO SU INIZIO (160GG)	15	0
03				01-apr-17	15-mag-17	44			0					RITARDO SU INIZIO (129GG)	15	0
04				16-mag-17	30-lug-17	75			0					RITARDO SU INIZIO (84GG)	10	0
05				01-ago-17	31-ago-17	30			0					RITARDO SU INIZIO (75G)	10	0
06				01-set-17	15-ott-17	44			0						10	0
07				16-ott-17	30-nov-17	45			0						10	0
<b>Totall:</b>															<b>100</b>	<b>0</b>

**COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo**

Scheda E

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	

Referimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.3 Rilev. 102 OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17 Obiettivo: RECUPERO EFFICIENZA INTERNA.

Obiet. prioritario: Finalità: analisi regolamenti in essere d'interesse dell'Area per eventuale modifica/integrazione degli stessi o stesura di nuovi.

Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: 0,00 Importo: 0,00 Valutato: 0%

**Elenco Indicatori**

01 % di realizzazione

**Obiettivo**

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase Realiz.ne			
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine		gg	Stato	
01 PROPOSTE MODIFICHE REG. O REDAZIONE NUOVI INVIO PROSPETTO A SEGRETARIO		31-jug-17	31-dic-17	153			0			0	RTARDATO SU INIZIO (EGG)	100	0
<b>Totale:</b>												100	0

Note: Il prospetto riportante l'analisi fatta dei regolamenti, e la relativa tempistica per le modifiche o stesura di nuovi, fa parte integrante dell'obiettivo, ma viene approvato come allegato nella delibera di G.C. che assegna gli obiettivi 2017 alle Aree e ai relativi T.P.O., perché non è previsto inserire allegati nel GesPeg.



COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

601 - DEMOGRAFICI

A ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/EMIGRAZIONE A.P.R.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.1 Rilev. 102 OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17 Obiettivo: RECUPERO EFFICIENZA INTERNA.

Obiet. prioritario: Finalità: analisi regolamenti in essere d'interesse dell'Arca per eventuale modifica/integrazione degli stessi o stesura di nuovi.

Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: 0,00 Importo: Valutatio: 0%

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione

Obiettivo

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
01 PROPOSTE MODIFICHE REG. O REDAZIONE NUOVI INVIO PROSPETTO A SEGRETARIO	31-ago-17	31-dic-17	122	0	0	0	0	0	100	0	
<b>Total:</b>										100	0

Note: Il prospetto riportante l'analisi fatta dei regolamenti, e la relativa tempistica per le modifiche o stesura di nuovi, fa parte integrante dell'obiettivo, ma viene approvato come allegato nella delibera di G.C. che assegna gli obiettivi 2017 alle Aree e ai relativi T.P.O., perché non è previsto inserire allegati nel GesPag.

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	gg	Peso fase	Realiz.ne	
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine					
<b>603 - PROTOCOLLO</b>													
C ARCHIVIO													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod.													
Cod. Ob.1 Rilev. 102 OBIETTIVO:													
Data assegn.: 01-gen-17 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCARTO DOCUMENTI DEPOSITATI PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE E PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, PER I QUALI E' DECORSO IL PERIODO MINIMO DI CONSERVAZIONE.													
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Transversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 0,00 Importo: 0,00 Valutato: 0 %													
Elenco Indicatori													
01	% di realizzazione												
02	SISTEMAZIONE DI TUTTO IL MATERIALE DEPOSITATO IN AUTOPARCO												
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	gg	Peso fase	Realiz.ne	
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine					
01	AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA NELLO SCARTO DEL MATERIALE DEPOSITAT		20-apr-17	31-lug-17	02	02	0	0	0	0	100	0	
											Totale:	100	0

COMUNE di CORDENONS - P.E.G. 2017 / 2019 - Obiettivi di Sviluppo

Scheda E

Fase Descrizione	Centro		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

701 - POLIZIA COMUNALE

A POLIZIA STRADALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Cod. Ob.1 Rilev. 102 OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17 Obiettivo: RECUPERO EFFICIENZA INTERNA.

Obiet. prioritario: Finalità: analisi regolamenti in essere d'interesse dell'Area per eventuale modifica/integrazione degli stessi o stesura di nuovi.

Obiet. tipologia:

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: 0,00 Importo: 0,00 Valutato: 0%

Elenco indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione		

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
01 PROPOSTE MODIFICHE REG. O REDAZIONE NUOVI INVIO PROSPETTO A SEGRETARIO	31-ago-17	31-dic-17	122	0	0	0	0	100	0
Totali:								100	0

Note: Il prospetto riportante l'analisi fatta dei regolamenti, e la relativa tempistica per le modifiche o stesura di nuovi, fa parte integrante dell'obiettivo, ma viene approvato come allegato nella delibera di G.C. che assegna gli obiettivi 2017 alle Aree e ai relativi T.P.O., perché non è previsto inserire allegati nel GesPeg.

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			

**00701 701 - POLIZIA COMUNALE**

00000

**A POLIZIA STRADALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod.

Referente: Buscio Luca

Cod. Ob.2 Rilev. 103 OBIETTIVO.

Data assgn. 01-gen-17 ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE PER LA LIMITAZIONE DELLA VELOCITA' PERICOLOSA DEI VEICOLI A MOTORE SULLE PRINCIPALI STRADE COMUNALI ATTRAVERSO COLONNINE VELO OK.  
 Obiet. prioritario: FINALITA': DIMINUZIONE DEL FENOMENO DELL'ALTA VELOCITA' DEI VEICOLI A MOTORE E CONSEGUENTE  
 Obiet. tipologia: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE EFFETTIVA E PERCEPITA DALLA CITTADINANZA CON UN CALO MEDIO

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 0,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione

Obiettivo

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase Descrizione	Centro		Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
01 MONITORAGGIO DEI TRATTI STRADALI, INSTALLAZIONE COLONNINE	01-gen-17	30-giu-17	180	0	0	0	0	0	0	50	0
02 ACQUISTO E SPERIMENTAZIONE MISURATORE DI VELOCITA'	01-lug-17	31-dic-17	183	0	0	0	0	0	0	50	0
03				0	0	0	0	0		0	0
<b>Totale:</b>										100	0