SCHEDA 3 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CORDENONS

ELENCO ANNUALE 2018 - VARIAZIONE N. 1

Verifica
Cod. Int. e Conformita |vincoli STATO ' o '
Amm.ne |  UNICO cup DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | CPV importe: | Imparte Totals | FINALITA amblentall | priorita | PROGETTAZIONE |Stima tempi di esecuzione
INTERVEN annualita intervento (3)
(1) TO CUP b (SIN Amb (SIN approvata (5) TRIM/ANNO | TRIM/ANNO
Urb(SINY  |<Amk (SIN) INIZIO LAVORI | FINE LAVORI
C°mp'etam?’(‘;g;‘t’$“ denoeninat 140.000,00 140.000,00| CPA S N 1 /
' 4/2018 2/2019
'”te”’e”ttér‘:: tZ;i‘iegs;“’sgl'fnza sul 24.966,12 24.966,12| MIS S N 1 SF
. 3/2018 1/2019
Manutenzione straordinaria cimitero. 100.000,00 100.000,00 MIS S N 1 i
4/2018 1/2019
'”ter"er(’;i' dng}f”Zi'lT”r’s:fzir e: Irpiant 40.492,01 40.492,01| cop s N 1 /
pubblica flluminazione 03/2018 4/2018
Adeg“ame'::)‘:e”‘i’r:‘a“?"?lg‘agazz‘“° 118.500,00 118.500,00 ADN S & 1 SF
protezione civi 2/2018 3/2018
Adeguamento norma?vo magazzino 202.500,00 202.500,00 ADN s S 1 /
T EEC 4/2018 2/2019
Partenariato pubblico privato per la
concessione del servizio energia e
gestione eletirica degli edifici, degli 2.465.350,38| 246535038 MIS s N 1 SF
impianti e della rete di pubblica
illuminazione, con relative opere di
riqualificazione 3/2019 2/2025
Partenariato pubblico privato per la
concessione del servizio di gestione
della piscina comunale di Cordenons 412.063,90 412.063,90 MIS S N 1 SF
di via Cortina, con lavori accessori di
riqualificazione della stessa 3/2019 3/2021
Adeguamento sismico, efficientamento
energetico e impiantistico della scuola 3.991.348,52 3.991.348,52 ADN S S 1 PD
elementare Duca D'Aosta - |I° lotto. 4/2018 2/2020
Intervento di manutenzione straordinaria,
efficientamento energetico, di 35.000,00 35.000,00 ADN S s 1 /
rafforzamento strutture della scuola
media "L. Da Vinci" 4/2018 2/2019
Intervento di manuteq2|?ne stragrd!Parla 68.000,00 68.000,00 ADN s s 1 /
della scuola media "L. Da Vinci
4/2018 2/2019
Riqualificazione incroci stradali di via
Sclavon con via San Pietro e Via San 800.000,00 800.000,00 CPA S N 1 SF
Francesco 4/2018 4/2019
Interventi rete idrografica minore 500.000,00 500.000,00 MIS S S 1 /
4/2018 4/2019
Rea'l't?zaz'fnz e di °aptiz'°f‘ehe 285.408,80 285.408.80| Mis s s 1 /
smaltimento delle acque meteoriche 4/2018 4/2019
Realizzazione Pista Carri. 100.000,00 100.000,00 MIS S S 1 /
4/2018 3/2019
Interventi di messa in sicurezza di aree
pedonali e viabilita nella frazione di Villa 70.000,00 70.000,00 ADN S N 1 /
D'arco. 4/2018 4/2018




Adeguamento Via Pra 90.000,00 90.000,00 ADN S S 1

PP
3/2018 1/2019
Manutenzione strao_rdingria di strade 442.396,78 442.396.78 MIS S N 1 /
comunali varie 4/2018 2/2019
Realizzazione |'ntersgzione con centro 22.000,00 22.000,00 COP S S 1 /
commerciale di Pordenone 2/2019 4/2019
Interventi di mgnutenzrone strade 41.000,00 41.000,00 MIS S S 1 /
bianche 4/2018 2/2019
Manutenzmng gtraordinaria della 100.000,00 100.000,00 MIS S N 1 /
biblioteca 4/2018 3/2019
Fornitura e posa in opera moquette e
parati auditorium centro culturale Aldo 85.000,00 85.000,00 COP S N 1 /
Moro 2/2018 3/2018
Adeguamento normativo generale del /
o 160.000,00 160.000,00 ADN S N 1
palazzetto dello sport di via Avellaneda 4/2018 4/2019
Manutenzione dei marciapiedi e 54.000,00 54.000,00 ADN S N 1 /
asfaltature 4/2018 2/2019
Completarpento geqergle dc'alla struttura 851.084,45 851.084.45 COP S N 1 PE
polivalente di Villa D'Arco 3/2018 3/2019
Realizzazione Tribune e spogliatoi a
servizio pista di atletica impianto villa 67.500,00 67.500,00 CoP S N 1 /
d'Arco 3/2018 2/2019
Manuten;iong gtraordinaria impianto 200.000,00 200.000,00 CcOP S s 1 /
sportivo di via Ponte del Vado 4/2018 2/2019
Opere necessarie.al completam?nto 60.000,00 60.000,00 coP S N 1 J
della struttura sportiva A. Moro - 2° lotto 4/2018 4/2019

11.526.610,96

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall' Amministrazione ( pud essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI ( CF + ANNO + N. PROGRESSIVO) verra composta e confermata al momento della pubblicazione, del sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalita utilizzando la Tabella 5
(
(

4)Priorita indicate dall'’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli ( 1= massima priorita; 3= minima priorita)
5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4




